

ALLEGATO A

# COMUNE DI PORDENONE

*Controllo di Gestione*



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi  
di Peg e Piano della Performance  
al 30 giugno 2020***

***DIREZIONE GENERALE***

# INDICE

## DIREZIONE GENERALE

C.d.C.	C. elem.		
		<b>Segreteria generale</b>	
15	Direzione Generale	Pagina	1
		<b>Programmazione e Controllo, statistica</b>	
16	Programmazione e Controllo	Pagina	2
17	Statistica	Pagina	5
		<b>Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate</b>	
30	Gabinetto del Sindaco	Pagina	6
31	Controllo società partecipate	Pagina	7
62	Comunicazione integrata - URP	Pagina	9
		<b>Avvocatura</b>	
120	Avvocatura	Pagina	13
		<b>Servizio gestione Risorse Umane</b>	
50	Organizzazione e gestione risorse umane	Pagina	14
		<b>Organismi intermedi</b>	
21	Organismi intermedi	Pagina	18
		<b>Politiche Europee</b>	
25	Politiche Europee	Pagina	20
		<b>Sistemi informativi</b>	
650	Gest. Sistemi informativi	Pagina	33

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Direzione Generale

Miori Maria Teresa

C. Costo 015 SEGRETERIA GENERALE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

### SEGRETERIA GENERALE

L'ufficio assiste il Segretario Generale nello svolgimento delle sue attività e cura la sua segreteria.

### TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

L'Ufficio cura i controlli di regolarità amministrativa degli atti nella fase successiva, previsto dall'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dal Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 7/2013, come aggiornato con deliberazione consiliare n. 9 del marzo 2019. Con deliberazione di giunta n. 27 del 13/02/2020 sono state date nuove linee di indirizzo per l'effettuazione dei controlli, affinché l'ufficio verifichi almeno l'1% delle determine di impegno e l'1% dei contratti adottati nell'anno precedente.

Gli atti da controllare sono individuati con estrazione casuale mediante sorteggio. All'esito del controllo è redatto verbale, trasmesso periodicamente a Dirigenti e P.O.

L'Ufficio supporta il Responsabile della prevenzione della corruzione nello svolgimento di tutte le attività previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Supporta il Responsabile nel monitoraggio sull'applicazione del Piano da parte della struttura e nella redazione di ogni relazione richiesta in merito. Predisporre la redazione e l'aggiornamento annuale del Piano, con riferimento al triennio successivo a scorrimento.

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Monitoraggio Piano 2020/2022 e aggiornamento Piano Anticorruzione 2021/2023*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2020	31/01/2021	02/01/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			90	45	-45,00	50,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

P.O. Canale Loris

C. Costo 016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

### PROGRAMMAZIONE

Il Piano Esecutivo di Gestione (e l'integrato Piano della Performance 2020-2022) è stato approvato lo scorso 29 gennaio, a seguito della revisione della Mappa dei centri di costo conseguente all'introduzione del nuovo software di contabilità Civilia Next.

### MONITORAGGIO

A seguito dell'emergenza sanitaria per il Covid-19 la consueta ricognizione quadrimestrale dello stato di attuazione degli obiettivi di PEG al 30 aprile è stata posticipata al 30 giugno con la possibilità di rivedere sostanzialmente la programmazione 2020.

Per quanto riguarda l'obiettivo di monitoraggio dei risultati economici di gestione dei servizi (obiettivo 3), di cui all'art. 197 del Tuls, da implementare tramite un sistema di Contabilità analitica da fattura, non si è potuto avviare lo studio di fattibilità in quanto il relativo modulo di registrazione, integrato nel nuovo software di contabilità Civilia Next, è stato solo parzialmente rilasciato e la ditta fornitrice ha dato indicazioni di rinviare l'utilizzo in quanto presenta dei problemi. Il progetto pertanto potrà essere avviato solo quando il modulo sarà disponibile e fruibile, presumibilmente dal prossimo settembre 2020, in tal senso sono state quindi aggiornate le tempistiche dell'obiettivo.

### REPORTING

Si è curata la raccolta dati e la predisposizione della Relazione sulla performance con i risultati a consuntivo dell'esercizio 2019 che è stata approvata lo scorso 13 febbraio 2020.

Predeispone e regolarmente trasmette la Relazione annuale su 2019 che accompagna il Conto del lavoro.

L'obiettivo per realizzare lo scarico dati dei flussi contabili dal nuovo software per l'elaborazione dei dati contabili integrati nel software GesPeg (ob. 1), non si è potuto avviare in quanto la ditta Deltadator fornitrice del software di contabilità Civilia Next, non ha ancora fornito tutti i parametri per autenticarsi ed effettuare correttamente lo scarico tramite API dal cloud che ospita i dati, nonostante i numerosi solleciti. Il sistema a regime consentirà di ripristinare la possibilità di interrogare il budget di competenza (stanziamenti, variazioni, impegni e pagamenti) senza la necessità di conoscere codici, acronimi e con pochi clic fornirà i report con i dati salienti e necessari alla gran parte degli utenti. In tal senso è stata modificata la tempistica dell'obiettivo da realizzarsi nella seconda metà del secondo semestre completando i test entro la primavera 2021.

### CONTROLLO STRATEGICO

E' in fase di predisposizione l'undicesima edizione del BILANCIO SOCIALE E AMBIENTALE 2020, straordinario strumento di rendicontazione strategica, che da un lato consente la verifica e consuntivazione del grado di "efficacia sociale" realizzato dall'ente (e non solo di cosa si è fatto) e dall'altro rappresenta un importante momento di riflessione e di spunto per porre le basi per la programmazione dell'attività futura.

Nel 2020 doveva essere realizzato uno studio di fattibilità e un'ipotesi economica per l'implementazione, in collaborazione con un partner esterno, individuato nel Polo Universitario di PN, di una nuova versione web del software GesPeg (obiettivo 2). Il software infatti dopo 15 anni di onorato servizio necessita di una sostanziale implementazione con gli attuali linguaggi di programmazione e di un trasferimento della base dati nel cloud per una migliore fruibilità del sistema. Il progetto è stato rinviato al 2021 stante l'impossibilità di organizzare le attività di tirocinio con gli studenti universitari nel periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19. Nella seconda parte del 2020 saranno comunque portate avanti le possibili attività propedeutiche.

### RETE COMUNI CDG E UTI

Convenzione UTI del Noncello: sono stati predisposti il PEG e Piano della performance 2020 e la Relazione sulla performance 2019.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CANALE Loris
Data assegn.:	01-gen-20	<b>Studio di fattibilità ed eventuale implementazione nuova versione Web del software GesPeg. Entro il 31/12/2021</b>			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="33"/> <input type="checkbox"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		28	-22,00	56%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE PERCORSO DI PROGETTO		01-gen-20	31-gen-20	30	02-gen-20	30-gen-20	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	10	10
02	INDIVIDUAZIONE PATNER TECNICO PER LA REALIZZAZIONE		01-feb-20	29-feb-20	28	31-gen-20	15-feb-20	15			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	18	18
03	CONVENZIONE		01-mar-20	31-mar-20	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (135GG)	2	0
04	IMPLEMENTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ		01-apr-20	30-apr-20	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (104GG)	50	0
05	IMPLEMENTAZIONE CONVERSIONE SOFTWARE		01-mag-20	30-nov-21	578			0			0	RITARDO SU INIZIO (74GG)	20	0
06	TEST FINALE		01-apr-21	31-dic-21	274			0			0		0	0
<b>Totali:</b>												100	28	

**Motivazione del ritardo:** *Partner individuato ma la fase attuativa dell'obiettivo è rinviata al 2021 a seguito dell'emergenza Covid-19 in quanto gli stage universitari non sarebbero praticabili nell'anno corrente.*

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CANALE Loris
Data assegn.:	01-gen-20	<b>Garantire efficienti analisi e report dei dati contabili, non standard, richieste dall'Amministrazione, tramite l'implementazione dei nuovi flussi per lo scarico e l'elaborazione dei dati contabili dal nuovo software di contabilità Civilia Next, integrati nel software GesPeg e negli altri software di analisi. L'obiettivo è subordinato all'attivazione del flusso dati contabili dal cloud da parte della ditta Deltadator. Entro il 30/06/2020. Fine rivista entro il 30/04/2021</b>			
Ob. Modificato:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70		0	-70,00	0%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVAZIONE FLUSSO DATI DA DELTADATOR	DELTADATOR	02-gen-20	31-ago-20	242	02-gen-20							0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

02	IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE GESPEG PER L'UTILIZZO NUOVO FLUSSO	01-set-20	31-dic-20	121			0				80	0
03	TEST CON GLI UTENTI E SISTEMAZIONE ANOMALIE	02-gen-21	30-apr-21	118			0				20	0
<b>Totali:</b>											100	0

**Motivazione:** *La ditta fornitrice del software non ha ancora reso disponibile il flusso dati. L'avvio dell'obiettivo viene quindi rinviato all'attivazione del flusso dati tramite Api, probabilmente a settembre.*

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANALE Loris  
 Data assegn.: 01-gen-20 **Predisposizione studio di fattibilità per il miglioramento del sistema di contabilizzazione dei risultati economici di gestione dei servizi, tramite la valutazione di altre modalità di registrazione delle poste di Contabilità analitica dei costi e ricavi dei servizi. Eventuale sperimentazione per alcuni servizi nel 2021. Entro il 30/04/2022**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70		10	-60,00	14%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ		20-giu-20	30-nov-20	163	20-feb-20						100	10
02	VALUTAZIONE AMMINISTRAZIONE		01-dic-20	31-dic-20	30			0				0	0
03	EVENTUALE SPERIMENTAZIONE PER ALCUNIO SERVIZI		01-gen-21	30-apr-22	484			0			0	0	0
<b>Totali:</b>											100	10	

**Motivazione:** *Lo studio potrà proseguire non appena la ditta fornitrice del software di contabilità rilascerà modulo di analitica funzionante in quanto propedeutico allo studio (vedi obiettivo n. 6 del servizio Contabilità), probabilmente a settembre.*

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06

**Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione**

**101** *Implementazione versione 2020 del Bilancio Sociale Ambientale dell'ente.*

**Tempi Realizzazione:** Inizio Previsto 02/05/2020 Fine Prevista 31/12/2020 Inizio Effettiva 20/03/2020 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione	100	80	-20,00	80,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Programmazione e Controllo, Statistica P.O. Canale Loris

C. Costo 017 STATISTICA

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività del servizio Statistica è in linea con le previsioni, le attività di rilevazione statistica sul campo sono state sospese da Istat tra metà marzo e metà giugno, tutte le rilevazioni obbligatorie sono state tuttavia garantite con contatti a distanza delle ditte. Le attività propedeutiche al Censimento 2020 in programma per il prossimo autunno sono state per il momento sospesa da Istat.  
E' stato predisposto il corposo Compendio statistico 2020.

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

100 *Organizzazione e gestione Censimento permanente della popolazione 2020. Entro il 31/03/2021*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/07/2020 Fine Prevista 31/03/2021 Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001 % di realizzazione	90	0	-90,00	0,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

**DIREZIONE GENERALE**

Direzione - P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società D. Zaninotti Davide

C. Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZANINOTTI Davi

Data assegn.: 01-gen-20

**Monitoraggio delle opere del Bando Riqualficazione Urbana. Entro il 31/12/2020.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	-50,00	50%
02	N. monitoraggi	2		1	-1,00	50%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0		100	50
<b>Totali:</b>												100	50	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società D. Zaninotti Davide

C. Costo 031 CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni fatto salvo quanto previsto dall'obiettivo 1 relativamente alla dismissione di parte della partecipazione in ATAP la cui attività è stata sospesa a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Di conseguenza sono state posticipate le date dell'obiettivo.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: AGOSTINI Chiara  
 Data assegn.: 01-gen-20 **Dismissione parziale della partecipazione nella società ATAP SpA. Entro il 30/09/2020. Fine rivista entro il 30/06/2021**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	10		2	-8,00	20%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIRE GARE PER INCARICO VALUTAZIONE VALORE SOCIETÀ		01-ott-20	29-gen-21	120			0					100	0
02	DEFINIZIONE QUOTE DA DISMETTERE GARANTENDO 40% PARTECIPAZIONE PUBBLICA		30-gen-21	31-mar-21	60			0					0	0
03	REVISIONE CONVENZIONE VENDITA TRA SOCI		01-apr-21	30-giu-21	90			0					0	0
<b>Totale:</b>												100	0	

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

**101** *Interporto Centro Ingrosso Pordenone SpA: acquisizione aree urbanizzate*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2020 Fine Prevista 31/12/2020 Inizio Effettiva 01/01/2020 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:

	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	100	10	-90,00	10,00%

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

<b>102</b>	<i>GEA Spa: monitoraggio acquisizione delle azioni di Ecosinergie</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%	
<b>103</b>	<i>GEA Spa: monitoraggio rapporti con Ausir per la gestione del servizio</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10301	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%	
<b>104</b>	<i>Hydrogea Spa: monitoraggio della fusione con Livenza Tagliamento Acque</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10401	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%	
<b>Motivazione:</b> La società sta procedendo con la fusione ha in programma di completarla entro dicembre 2021								

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società D. Zaninotti Davide

C. Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Le attività sono in linea con le previsioni ad eccezione delle seguenti, per le quali è stato richiesto un rinvio:

- Intervento 102 Potenziamento calendario eventi: rinviato per emergenza Covid-19
- Intervento 103 Valorizzazione patrimonio architettonico: siamo in attesa di ricevere il materiale da pubblicare da parte dei referenti dell'Ordine degli architetti
- Obiettivo 1 Nuova intranet: rinviato per emergenza Covid-19
- Obiettivo 3 Potenziamento servizio WhatsApp e attivazione Telegram: realizzato, con l'eccezione di una sotto attività da completare
- Obiettivo 4 Potenziamento servizio Associazione on line: rinviato per emergenza Covid-19

L'emergenza Covid-19 ha richiesto per diverse settimane una dedizione pressoché esclusiva alla gestione della comunicazione in emergenza. Le attività meno urgenti sono state di conseguenza rinviate.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - D Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZANINOTTI Davi  
 Data assegn.: 01-gen-19 **PISUS B3: nuova intranet progettazione e realizzazione della nuova piattaforma comunale di comunicazione interna dedicata al personale. Entro il 31/10/2020. Fine rivista entro il 03/03/2021**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80		20	-60,00	25%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI TECNICA DEI REQUISITI E DELLE FUNZIONALITÀ ATTIVABILI	00650	01-gen-19	30-set-19	272	02-gen-19	30-set-19	271				CONCLUSA	0	0
2	PROGETTAZIONE STRUTTURA DI NAVIGAZIONE E ARCHITETTURA DEI CONTENUTI	00650	01-ott-19	31-ago-20	335	01-ott-19							40	30
3	REALIZZAZIONE: CREAZIONE SEZIONI, PAGINE E CONFIGURAZIONE FUNZIONALITÀ	00650	01-set-20	30-dic-20	120			0					60	0
4	MESSA A PUNTO E OTTIMIZZAZIONE	00650	31-dic-20	03-mar-21	62			0					0	0
<b>Totali:</b>												100	30	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Cod. Ob.2 - D	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: ZANINOTTI Davi
Data assegn.:	01-dic-14	<b>PISUS B3 - Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva e attività collegate. CUP B52G11000130006. Entro il 31/03/2021</b>		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	215.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80		50	-30,00	63%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE ATTI DI GARA	51103	16-dic-16	24-giu-17	190	30-dic-16	08-lug-17	190				CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	0	0
02	STIPULA CONTRATTO	51103	25-giu-17	30-giu-17	5	25-set-17	30-set-17	5				CONCLUSA IN RITARDO (92GG)	0	0
03	ESECUZIONE FORNITURA		01-ott-17	02-apr-19	548	01-ott-17	02-apr-19	548				CONCLUSA	0	0
04	COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ		01-set-18	30-nov-19	455	01-set-18	30-nov-19	455				CONCLUSA	0	0
07	VERIFICHE E CONTROLLI		01-ott-17	10-dic-19	800	01-ott-17	10-dic-19	800				CONCLUSA	0	0
08	ALTRE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE		02-gen-20	31-dic-20	364	02-gen-20					0		100	50
09	RENDICONTAZIONE		02-gen-21	31-mar-21	88								0	0
<b>Totali:</b>												100	50	

Cod. Ob.3 - D	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: MARTINUZZI Li
Data assegn.:	01-gen-20	<b>Razionalizzazione servizio WhatsApp e attivazione canale Telegram. Entro il 20/07/2020. Fine rivista entro il 31/07/2020</b>		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox" value="Sì"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		95	-5,00	95%
02	Numero iscritti Telegram al 31/12/2020	800		1400	600,00	175%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI CRITICITÀ E DEFINIZIONE POSSIBILI SVILUPPI		01-gen-20	31-gen-20	30	01-gen-20	31-gen-20	30			0	CONCLUSA	15	15

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

02	RAZIONALIZZAZIONE LISTE E MIGLIORIE TECNICHE	01-feb-20	29-feb-20	28	01-feb-20	29-feb-20	28			0	CONCLUSA	15	15
03	REVISIONE MESSAGGI STANDARD E CONFIGURAZIONE	01-mar-20	16-mar-20	15	01-mar-20	16-mar-20	15			0	CONCLUSA	10	10
04	ATTIVAZIONE WHATSAPP BUSINESS E CONFIGURAZIONE	17-mar-20	01-apr-20	15	17-mar-20	01-apr-20	15			0	CONCLUSA	10	10
05	REDAZIONE ISTRUZIONI PER L'USO	02-apr-20	31-lug-20	120	02-apr-20							10	5
06	NUOVO CANALE TELEGRAM, ANALISI E DEFINIZIONE PROGETTO	03-mag-20	02-giu-20	30	03-mag-20	02-giu-20	30			0	CONCLUSA	10	10
07	APPROVAZIONE GIUNTA	03-giu-20	03-giu-20	0	31-gen-20	31-gen-20	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (124GG)	0	0
08	CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE	04-giu-20	19-giu-20	15	04-giu-20	19-giu-20	15			0	CONCLUSA	15	15
09	LANCIO E COMUNICAZIONE	20-giu-20	20-lug-20	30	20-giu-20	30-giu-20	10			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	15	15
<b>Totali:</b>												100	95

Cod. Ob.4 - D Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MARTINUZZI Li

Data assegn.: 01-gen-20

**Potenziamento servizio Associazioni on line. Entro il 03/10/2020. Fine rivista entro il 02/02/2021**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  98

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95		10	-85,00	11%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	ANALISI CRITICITÀ		01-feb-20	01-ott-20	243	01-feb-20						25	15
02	REGOLE D'USO, AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE		02-ott-20	01-nov-20	30			0				25	0
03	EVENTUALI MODIFICHE TECNICHE		02-nov-20	02-dic-20	30			0				25	0
04	INFORMATIVA ALLE ASSOCIAZIONI SU NUOVE REGOLE E NOVITÀ		03-dic-20	02-gen-21	30			0				25	0
05	LANCIO		03-gen-21	02-feb-21	30			0				0	0
<b>Totali:</b>												100	15

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06				Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione	
<b>101</b>	<i>Progetto di alfabetizzazione digitale "Essere 3.0" in collaborazione con il Consorzio universitario di Pordenone</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101	% di realizzazione			100	60	-40,00	60,00%	
10102	N. persone coinvolte in incontri individuali			250	0	-250,00	0,00%	
10103	N. persone coinvolte in incontri in aula			200	0	-200,00	0,00%	
<b>102</b>	<i>Potenziamento del calendario eventi nel sito web: individuazione eventi destinati ai bambini e migliori tecniche per una consultazione più agevole.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%	
<b>103</b>	<i>Valorizzazione del patrimonio architettonico del '900 della Città di Pordenone - Predisposizione di una sezione dedicata all'interno del sito web del Comune con la realizzazione di un archivio digitale pubblicamente consultabile.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10301	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%	
<b>Motivazione:</b>		In attesa di ricevere il materiale						

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Avvocato

P.O. Bressan Fulvia

C. Costo 120 AVVOCATURA

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività del servizio è in linea con le previsioni.

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

<b>100</b>	<i>Presisposizione studio di fattibilità e attivazione sistema di conservazione sostitutiva per gli atti riferiti al procedimento amministrativo e analisi di fattibilità per i procedimenti del processo civile</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2019	31/12/2020	01/02/2019				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10001 % di realizzazione				100	10	-90,00	10,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane P.O. Turrini Marisa

C. Costo 050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività programmata per il primo semestre 2020 ha dovuto subire necessariamente una riprogrammazione nel periodo del lock down, per effetto dei blocchi imposti dalla legge o da soggetti esterni, nell'ambito dei provvedimenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza COVID-19.

Per tali ragioni si rende ora necessario richiedere la revisione per i seguenti obiettivi:

- Progetto Lavori di Pubblica Utilità: a seguito delle domande di ammissione dei progetti presentate in gennaio 2020, la Regione Friuli Venezia Giulia quale ente finanziatore, non ha ancora trasmesso l'esito della procedura. Si è provveduto alla revisione delle fasi 2-3-4;
- Svolgimento procedure concorsuali: le disposizioni emanate per l'emergenza Covid-19 ha obbligatoriamente sospeso la realizzazione delle prove dell'ultima procedura concorsuale. Le prove sono state riprogrammate nel mese di settembre. Si chiede pertanto la revisione delle fasi 2-3;
- migrazione nel nuovo software di gestione del personale: non si è potuto, per le medesime ragioni sopra esposte, avviare il processo di attivazione ed implementazione del modulo Formazione. Si chiede pertanto la revisione della fase 4.

Per la rimanente parte dell'attività esplicitata nel PEG e nell'integrato Piano Performance, l'Ufficio ha provveduto a svolgere tutte le funzioni di competenza ed a tenere alta la produttività del servizio, portando a termine tutti i procedimenti e attività non sottoposti a restrizioni.

In particolare:

è stato portato a regime l'utilizzo del modulo Paghe, Presenze project, Risorse Umane e Safety del nuovo sistema informativo Zucchetti, nonostante non poche difficoltà di allineamento del sistema alle necessità dell'Amministrazione, che infatti hanno reso necessario un procedimento di contestazione del servizio. Sono state realizzate tutte le assunzioni programmate nel periodo che corrispondono all'ingresso di n. 14 unità a tempo indeterminato (oltre a n. 4 unità per l'Ente convenzionato UTI del NONCELLO)

sono stati disciplinati ed applicati i nuovi istituti introdotti con i provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza Covid-19:

- Analisi, definizione e diffusione ai dipendenti delle informative e delle regole comportamentali anticontagio per la gestione della emergenza epidemiologica da covid-19;
- Studio, regolamentazione e attivazione congedi di cui ai decreti legge n. 18 del 17/03/2020 e n.34 del 19/05/2020;
- Studio, regolamentazione e liquidazione delle misure di sostegno previste nei decreti legge n. 18 del 17/03/2020 e n.34 del 19/05/2020;
- Attivazione dello smart-working, con predisposizione ed approvazione del Regolamento e della modulistica, con accompagnamento ai dirigenti nell'avvio e gestione dei contratti, e correlati adempimenti di legge
- Definizione del protocollo di svolgimento delle prove concorsuali in presenza;
- Gestione delle relazioni sindacali nel periodo dell'emergenza, in adesione ai protocolli emanati a livello nazionale e regionale.

L'attività ordinaria è altresì proseguita, senza alcun rinvio, con la liquidazione mensile di tutte le indennità accessorie e compensi spettanti, compresi i compensi a consuntivo per la performance e per le indennità accessorie correlate allo svolgimento di particolare funzioni, liquidate in anticipo rispetto alle scadenze consuete, quale utile contributo in un momento particolarmente difficile per le famiglie.

L'Ufficio ha inoltre provveduto già con gli stipendi del mese di maggio, alla liquidazione a tutti i dipendenti del premio di cui all'art. 63 del D.L 18/2020 convertito in legge n.27/2020, così che l'Amministrazione si è collocata fra i primi Enti adempienti.

Durante il periodo di emergenza Covid- 19 la sorveglianza sanitaria è regolarmente proseguita come da indicazioni operative ricevute dal Ministero della salute con nota del 4/05/2020, con modalità compatibili con le disposizioni emergenziali.

E' stata infine regolarmente espletata tutta l'attività della gestione del personale dell'UTI del Noncello. Sono stati portati a termine tutti gli adempimenti legati alla chiusura dell'attività dell'Unione e finalizzati al trasferimento del personale all'Ente Regione.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: TURRINI Marisa
Data assegn.:	01-gen-20	<b>Svolgimento in contemporanea di n. 4 procedure concorsuali pubbliche per la selezione di personale mediante l'ottimizzazione della sequenza e delle fasi di esecuzione. Entro il 31/07/2020. Fine rivista entro il 31/10/2020</b>	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	-20,00	80%
02	n. procedure	4		3	-1,00	75%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	COORD. ATTIVITA' VAL.DOMANDE, ACCERT. REQ. E SODD. RICH. ACCESSO ATTI.		01-gen-20	31-gen-20	30	01-gen-20	31-gen-20	30			0	CONCLUSA	30	30
2	AFF.TO E GEST. SERVIZI PRESEL. E SVOLG. PROVE CONC. ALLE SCADENZE		02-gen-20	27-set-20	269	02-gen-20							40	30
3	COMPL.TO PROCEDURE AL FINE DELLA PREVISTA ASS.NE IN SERV. DELLE UNITA'		01-apr-20	31-ott-20	213	01-apr-20							30	20
<b>Totali:</b>												100	80	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: TURRINI Marisa
Data assegn.:	01-gen-20	<b>Progetto Lavori di Pubblica Utilità. Entro il 30/09/2020. Fine rivista entro il 31/12/2020</b>	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		25	-75,00	25%
02	N. posizioni gestite	12		0	-12,00	0%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RICOGNIZIONE FABB. CON DIRIGENTI PER PREDISP. PROGETTO E DELIBERA G.C.		01-gen-20	06-gen-20	5	01-gen-20	06-gen-20	5			0	CONCLUSA	25	25
2	PREDISPOSIZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDIV. SOGGETTI ATTUATORI DEL PROG		01-lug-20	30-set-20	91			0				RITARDO SU INIZIO (13GG)	40	0
3	SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI		01-ott-20	30-nov-20	60			0					25	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

4	AVVIO DEL PROGETTO	01-dic-20	31-dic-20	30			0				10	0
<b>Totali:</b>											100	25

Cod. Ob.3 - E Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TURRINI Marisa  
 Data assegn.: 01-gen-20 **Completamento migrazione dei moduli Paghe, Risorse Umane, Safety e sviluppo applicativi Formazione nel nuovo software del gruppo Zucchetti entro il 31/12/2020.**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		45	-55,00	45%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	AVVIO MODULO PAGHE		27-gen-20	31-dic-20	339	01-gen-20					0	30	20
2	SVILUPPO E GESTIONE MODULO SAFETY		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0	20	15
3	SVILUPPO E GESTIONE MODULO RISORSE UMANE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0	25	10
4	SVILUPPO E GESTIONE APPLICATIVO FORMAZIONE - (1^ PARTE)		01-set-20	31-dic-20	121			0				25	0
<b>Totali:</b>											100	45	

### INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

<b>101</b>	<i>Attivazione delle procedure finalizzate alla copertura progressiva della quota d'obbligo di cui all'art. 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 con interpello prioritario del personale già in servizio a tempo indeterminato. Entro il 31/12/2020.</i>											
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>		<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>		<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020								
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>			
10100	% di realizzazione					100	50	-50,00	50,00%			
10101	N. procedure					2	1	-1,00	50,00%			

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

102		<i>Affidamento incarico Medico Competente e sorveglianza sanitaria. Entro il 31/12/2020.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/08/2020	31/12/2020						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10200	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%		
10201	N. procedure			1	0	-1,00	0,00%		

  

103		<i>Verifiche anticorruzione: verifiche a campione su autodichiarazioni e autocertificazioni presentate all'ufficio.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		30/04/2020	31/12/2020	30/04/2020					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10301	% di realizzazione			100	60	-40,00	60,00%		
10302	N. autodichiarazioni verificate			5	3	-2,00	60,00%		

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Organismi intermedi

P.O. Cigana-Canale

C. Costo 021 ORGANISMI INTERMEDI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Si evidenzia un ritardo nell'assegnazione fondi residui, causato dalla mancanza della disponibilità dei fondi in bilancio.  
Il ritardo comunque verrà recuperato nel corso dell'anno

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia  
 Data assegn.: 01-gen-16 **Assegnazione di ulteriori euro 500.000 alle PMI che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattività del territorio comunale. Entro il 31/12/2021**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 500.000,00 Grado rispetto previsioni:  98

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
00	% di realizzazione	80		60	-20,00	75%
01	Rendicontare e liquidare i contributi	6		4	-2,00	67%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE		14-feb-17	28-feb-17	14	14-feb-17	28-feb-17	14			0	CONCLUSA	0	0
02	ULTERIORE ASSEGNAZ FONDI DISPONIBILI		01-gen-20	30-set-20	273	01-mag-20						RITARDO SU INIZIO (121GG)	40	20
03	GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE ANTICIPI E SALDI		01-gen-20	31-dic-21	730	01-gen-20							10	5
04	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO		01-gen-20	31-dic-21	730	01-gen-20							50	30
<b>Totali:</b>													100	55

Motivazione:

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia  
 Data assegn.: 01-gen-15 **Assegnare finanziamenti alle piccole e medie imprese che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattività del territorio comunale (€ 1.200.000). Entro il 31/12/2021**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 1.200.000,00 Grado rispetto previsioni:  98

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
00	% di realizzazione	70		50	-20,00	71%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

01	Rendicontazione e liquidare i contributi			3				2				-1,00	67%	
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE BANDO		01-gen-15	15-apr-15	104	01-gen-15	15-apr-15	104			0	CONCLUSA	0	0
02	CONCERTAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA		01-gen-15	30-mar-15	88	01-gen-15	30-mar-15	88			0	CONCLUSA	0	0
03	APPROVAZIONE		16-apr-15	22-apr-15	6	16-apr-15	22-apr-15	6			0	CONCLUSA	0	0
04	PUBBLICAZIONE		25-apr-15	06-mag-15	11	23-apr-15	06-mag-15	13				CONCLUSA	0	0
05	ASSISTENZA ALLE IMPRESE PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE		23-apr-15	15-lug-15	83	23-apr-15	15-lug-15	83				CONCLUSA	0	0
06	NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE		15-lug-15	24-lug-15	9	15-giu-15	24-lug-15	39				CONCLUSA	0	0
07	VALUTAZIONE DOMANDE PER LA FORMAZIONE GRADUATORIA		16-lug-15	15-ott-15	91	16-lug-15	15-ott-15	91				CONCLUSA	0	0
08	APPROVAZIONE GRADUATORIA		16-ott-15	05-nov-15	20	16-ott-15	05-nov-15	20				CONCLUSA	0	0
09	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE VINCITRICI		07-nov-15	29-dic-15	52	06-nov-15	29-dic-15	53				CONCLUSA	0	0
10	ULTERIORE ASSEGNAZ FONDI DISPONIBILI		01-gen-20	30-set-20	273	01-mag-20						RITARDO SU INIZIO (121GG)	40	20
11	GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE ANTICIPI E SALDI		01-gen-20	31-dic-21	730	01-gen-20							10	5
12	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO		01-gen-20	31-dic-21	730	01-gen-20							50	30
<b>Totali:</b>												100	55	
<b>Soluzioni:</b>		Si segnala un ritardo nell'assegnazione fondi dovuto alla mancata disponibilità in bilancio 2020												

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Politiche Europee

D. Brazzafolli

C. Costo 025 POLITICHE EUROPEE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

La revisione degli obiettivi è legata in principal modo alla questione Covid-19 che ha pesantemente costretto tutti gli enti a rivedere la realizzazione di iniziative che parzialmente sono state convertite on line rispetto a quelle previste in presenza oppure si è optato per la realizzazione con una tempistica più lunga sperando di poter attuare determinate attività in presenza.

Si rileva infatti che ciò ha condizionato in dettaglio gli obiettivi n. 1 (Europe Direct ....), n. 2 (Eye Festival), n. 4 (Pordenone 2020: una città per tutti), n. 6 (Europe Direct-Eurodesk.....), n. 9 (progetto formativo.... FAMI .... ULM), n. 15 (uniti contro la violenza ...), n. 16 (Pordenone città delle donne ....) e n. 17 (Carta di Pordenone).

In particolare l'obiettivo n. 6 che doveva essere rivolto alle scuole e agli incontri in classe si è bruscamente interrotto a seguito della pandemia ed anche il punto Fiera al momento è stati limitatamente rinviato sperando di poterlo attuare entro l'anno 2020.

Si precisa altresì che, a causa della pandemia, dove possibile peraltro si è scelto di optare per gli incontri on – line.

In questa brusco e repentino cambio di programma si è proceduto con una tempistica diversa, anticipando i tempi dell'obiettivo n. 8 (concluso in anticipo di poco più di 7 mesi), ed anche con gli obiettivi n. 12 (concluso in anticipo di 2 mesi).

Peraltro in periodo di pandemia si sono concretizzati quattro nuovi obiettivi riguardanti il centro di costo che sono i seguenti:

- 1) Obiettivo n. 18 – Accordo UTI – Comune di Pordenone per la gestione dei progetti della ex Unione;
- 2) Obiettivo n. 19 – Convenzione art. 30 del decreto legislativo 267/2000 e smi e art. 5 della L.R. 21/2019 – Approvazione schema per la realizzazione dei progetti complessi e UE;
- 3) Obiettivo n. 20 – Progetto punto d'ascolto e supporto al territorio/aziende per tutti i contributi – agevolazioni creditizie rivolto in particolare alle imprese;
- 4) Obiettivo n. 21 – Pordenone città futura: laboratorio urbano di cooprogettazione femminile in campo dell'innovazione, lavoro, impresa, welfare, ecc. per la conciliazione tra famiglia, lavoro e città.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-20

**Europedirect: attività di promozione delle opportunità di tirocinii di lavoro in Europa per i giovani, per promuovere le finalità dell'Unione Europea. Piano di azione anno 2020 approvato dall'organismo europeo di finanziamento. Entro il 31/12/2020**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		51	-49,00	51%
02	n. eventi	6		3	-3,00	50%
03	n. partecipanti	400		250	-150,00	63%
04	n. newsletter	8		7	-1,00	88%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ APPROVATE		01-gen-20	30-nov-20	334	01-gen-20					0	15	8

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

02	ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI PREVISTI NEL PIANO DI COMUNICAZIONE	01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20						55	27
03	REALIZZAZIONE MATERIALE COMUNICATIVI E PROMOZIONALE	01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0	15	8
04	REALIZZAZIONE NEWSLETTER	01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0	15	8
<b>Totali:</b>											100	51

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-20 **Europe for Citizen: progetto biennale EYE FESTIVAL, attività di promozione per i giovani finalizzata alla divulgazione di buone pratiche sulla Comunità Europea. Entro il 30/04/2022.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  91

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		44	-56,00	44%
02	n. eventi	4		1	-3,00	25%
03	n. partecièpanti	400		172	-228,00	43%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	INCONTRI CON I PARTNER		01-gen-20	30-nov-21	699	01-gen-20					0	15	7
02	ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ		01-gen-20	30-set-21	638	01-gen-20					0	20	10
03	ORAGNIZZAZIONE EVENTI PREVISTI		01-gen-20	31-ott-21	669	01-gen-20					0	20	5
04	REALIZZAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE		01-feb-20	31-dic-21	699	01-feb-20					0	20	10
05	REALIZZAZIONE REPORT DI RENDICONTAZIONE		01-gen-20	30-apr-22	850	01-gen-20					0	25	12
<b>Totali:</b>											100	44	

**Soluzioni:**

Cod. Ob.3 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-19 **Programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie: coordinamento e monitoraggio realizzazione progetto. Entro il 31/12/2020. Fine rivista entro il 31/01/2021**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  97

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95		46	-49,00	48%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

02	n. rendicontazioni	2		1	-1,00	50%
03	n. richiesta di erogazione	1		0	-1,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRI PARTNER DI PROGETTO		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0		15	7
02	ATTIVITA' DI RACCORDO CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0		20	10
03	ANALISI STATO DELL'ARTE E DEL CRONOPROGRAMMA		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0		10	7
04	MONITORAGGI MENSILI CON RUP E ASS.RI		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0		25	12
05	ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE		01-gen-20	31-gen-21	396	01-gen-20							20	8
06	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE		01-apr-20	31-dic-20	274	01-feb-20							10	2
<b>Totali:</b>												100	46	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104

Data assegn.: 01-gen-19

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

**Riqualificazione urbana: "Pordenone 2020: una città per tutti": attività di promozione del territorio in partenariato con Concentro e le associazioni di categoria. Entro il 30/04/2021. Fine rivista entro il 31/12/2021**

Importo: 645.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

## Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		26	-24,00	52%
02	n. piani di comunicazione	1		1	0,00	100%
03	n. eventi	1		1	0,00	100%
04	n. elenco formatori	1		1	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI E REDAZIONE DELLE VARIANTI		01-gen-20	30-giu-21	546	01-gen-20							10	7
02	PROGRAMMAZIONE DELL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO		01-gen-20	30-set-21	638	01-gen-20							20	11
03	ATTUAZIONE PROGETTO PORDENONE 2020		01-gen-20	30-set-21	638	01-gen-20							55	27
04	RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ ANNO 2020		01-lug-20	31-dic-21	548	01-gen-20							15	3
<b>Totali:</b>												100	48	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Cod. Ob.5 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-19 **Riqualificazione urbana: "Una impresa accessibile e inclusiva" attività di sostegno alle imprese tramite l'erogazione di appositi contributi. Entro il 31/07/2021. Fine rivista entro il 31/12/2021**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		25	-25,00	50%
02	n. domande pervenute	144		144	0,00	100%
03	n. sopralluoghi in loco	100		0	-100,00	0%
04	n. rendicontazione	20		1	-19,00	5%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ESAME DOMANDE PERVENUTE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20							25	20
02	COMMISSIONE VALUTATRICE		01-gen-20	30-giu-20	181	01-gen-20	06-apr-20	96			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (85GG)	5	5
03	APPROVAZIONE GRADUATORIE		01-gen-20	30-lug-20	211	01-gen-20							10	8
04	ASS. CONTRIBUTIO ALLE IMPRESE E DECR. DI FINANZ.		01-ago-20	31-dic-20	152	01-feb-20					0		15	5
05	GESTIONE FINANZIMENTO - EROGAZIONE		01-set-20	31-dic-20	121	01-feb-20					0		15	5
06	RENDICONTAZIONI IMPRESE		01-ago-20	30-giu-21	333			0					5	0
08	SOPRALLUOGHI IN LOCO		01-set-20	30-giu-21	302			0					5	0
09	RENDICONTAZIONE ALLA PRESIDENZA		01-lug-20	31-dic-21	548	01-lug-20							20	0
<b>Totali:</b>												100	43	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-20 **"Europe Direct Eurodesk": gestione sportello informativo dedicato alle scuole e ai giovani della provincia. Entro il 31/12/2020**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		18	-82,00	18%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

02	n. incontri presso le scuole	2		1									-1,00	50%
03	giornata evento Punto Fiera	1		0									-1,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
01	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20							0	10	8
02	INCONTRI CON INSEGNANTI E DIRIGENTI SCOLASTICI		01-feb-20	31-dic-20	334	01-feb-20							0	20	10
03	REALIZZAZIONE PUNTO FIERA		01-set-20	31-dic-20	121									30	0
04	INCONTRI DI FORMAZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI E EVENTI DEDICAT		01-set-20	31-dic-20	121									40	0
<b>Totali:</b>												100	18		

Cod. Ob.7 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-20

**Promozione evento dedicato ai giovani talenti in collaborazione con l'Università: small Cities Forum - Design Week 2020. Entro il 31/12/2020.**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

## Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		51	-49,00	51%
02	n. forum	1		0	-1,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRI CON UNIVERSITÀ		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20							15	7
02	INCONTRI CON GLI INSEGNANTI		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20							10	6
03	INCONTRI DI FORMAZIONE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20							15	8
04	REALIZZAZIONE EVENTO		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20						0	40	20
05	PIANO DI COMUNICAZIONE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20						0	20	10
<b>Totali:</b>												100	51	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Cod. Ob.8 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-20		Studio di fattibilità per il reperimento di fondi nel campo sociale rivolto ad attività per giovani e anziani: progetto SIBDEV (Social Impact Bond). Entro il 30/09/2020.	
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100%</span>

  

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%

  

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CHIUSURA I FASE		01-gen-20	29-feb-20	59	01-gen-20	20-feb-20	50			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	25	25
02	REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ		01-gen-20	30-apr-20	120	01-gen-20	26-apr-20	116			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	50	50
03	PRESENTAZIONE II FASE		01-mar-20	30-set-20	213	01-mar-20	08-mag-20	68			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (145GG)	25	25
<b>Totali:</b>												100	100	

  

Cod. Ob.9 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-20		Progetto formativo per operatori nel campo dell'immigrazione: Fondo FAMI - progetto ULM. Entro il 31/12/2022.	
Ob. Modificato: <input type="checkbox" value="Sì"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100%</span>

  

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	35		20	-15,00	57%
02	n. persone formate	25		0	-25,00	0%
03	n. eventi	1		1	0,00	100%

  

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRO A DISTANZA CON PARTNER OSSERVATORI		01-gen-20	31-dic-22	1095	01-gen-20					0		35	20
02	REALIZZAZIONE EVENTI		01-gen-20	31-dic-22	1095	01-gen-20					0		40	20
03	RENDICONTAZIONE		01-gen-20	31-dic-22	1095	01-gen-20					0		25	13
04	INCONTRI DI FORMAZIONE		01-gen-21	31-dic-22	729	01-gen-20							0	0
<b>Totali:</b>												100	53	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

<b>Motivazione:</b>		<i>Inoltre andrà risolto il problema dell'uscita del comune di Trieste dal progetto che potrebbe modificare l'obiettivo e le attività in capo al nostro ente.</i>												
Cod. Ob.10 - C Rilev. 100		OBIETTIVO:		Referente Amm.:			Referente: BRAZZAFOLLI F							
Data assegn.: 01-gen-19		<b>Progetto MUSE: attività di gestione rendicontazione del progetto pilota da effettuarsi per il comune di Roveredo in Piano. Entro il 31/12/2020</b>												
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>		Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00			Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>							
<b>Elenco Indicatori</b>														
					<b>Obiettivo</b>	<b>31/03</b>	<b>30/06</b>			<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>			
01	% di realizzazione				100		55			-45,00	55%			
02	n. incontri in presenza e on line				2		1			-1,00	50%			
03	n. rendicontazioni				2		1			-1,00	50%			
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
<b>Fase Descrizione</b>		<b>Centro</b>	<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>			<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>
			<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>			
01	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-20	30-dic-20	364	01-gen-20					0		10	5
02	INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI AVANZAMENTO		01-gen-20	30-dic-20	364	01-gen-20					0		20	10
03	PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI TRANSNAZIONALI		01-gen-20	30-dic-20	364	01-gen-20					0		10	5
04	REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PROGRAMMATE		01-gen-20	30-dic-20	364	01-gen-20					0		30	20
05	RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO A		01-gen-20	30-dic-20	364	01-gen-20					0		30	15
<b>Totali:</b>											100	55		
<b>Motivazione:</b>		<i>Viene modificato a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 l'indicatore incontri ridotto da 2 a 1 on line e 1 in presenza</i>												
Cod. Ob.11 - C Rilev. 103		OBIETTIVO:		Referente Amm.:			Referente: BRAZZAFOLLI F							
Data assegn.: 01-gen-19		<b>"Programma Alpine Space": progetto Melinda per U.T.I. del Noncello. Progetto pilota relativo alla mobilità per la riduzione delle emissioni inquinanti. Entro il 31/12/2020. Fine rivista entro il 31/12/2021</b>												
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì		Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 93.000,00			Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="95"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">95</span>							
<b>Elenco Indicatori</b>														
					<b>Obiettivo</b>	<b>31/03</b>	<b>30/06</b>			<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>			
01	% di realizzazione				70		35			-35,00	50%			
02	n. incontri on-line				4		1			-3,00	25%			
03	n. rendicontazioni				2		1			-1,00	50%			
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
			<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>					

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-20	30-set-21	638	01-gen-20							15	8
02	INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI AVANZAMENTO		01-gen-20	30-set-21	638	01-gen-20							15	9
03	PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI TRANSNAZIONALI		01-gen-20	30-set-21	638	01-gen-20							15	5
04	REALIZZAZIONE PROGETTO		01-gen-20	30-set-21	638	01-gen-20							25	10
05	RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO		01-gen-20	31-dic-21	730	01-gen-20							30	15
<b>Totali:</b>												100	47	

Cod. Ob.12 - C Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-19

**Completamento progetto BLUEGRASS ambientale di acquacoltura per il comune di Porcia. Entro il 31/12/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100%

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		72	-28,00	72%
02	n. incontri	1		1	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-20	30-set-20	273	01-gen-20					0		25	20
02	INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI AVANZAMENTO		01-gen-20	30-set-20	273	01-gen-20					0		15	12
03	PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI TRANSNAZIONALI		01-gen-20	30-set-20	273	01-gen-20					0		15	13
04	RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0		45	27
<b>Totali:</b>												100	72	

Cod. Ob.14 - D Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-19

**Concorso "Né schiave, né oggetti, solo donne": concorso rivolto alle scuole secondarie di I e II grado sul tema della parità di genere. Entro il 31/12/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%

  

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CHIUSURA PROGETTO 2019		01-gen-20	30-giu-20	181	01-gen-20	30-apr-20	120			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	100	100
<b>Totali:</b>												100	100	

  

Cod. Ob.15 - D Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-20

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  98

  

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95		37	-58,00	39%
02	n. eventi realizzati on line o in presenza	12				
03	n. comuni coinvolti	10		10	0,00	100%

  

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CHIUSURA PROGETTO 2019		01-gen-20	31-mar-20	90	01-gen-20	29-mar-20	88			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	20	20
02	INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE		01-gen-20	30-ott-20	303	01-gen-20					0		30	17
03	ORGANIZZAZIONE EVENTI		01-nov-20	31-dic-20	60						0		50	0
04	RENDICONTAZIONE		01-gen-21	28-feb-21	58			0			0		0	0
<b>Totali:</b>												100	37	

  

**Motivazione:** *La realizzazione degli eventi (da realizzarsi probabilmente on line) è condizionata alla fine dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Di conseguenza gli indicatori andranno rivisti con la prossima ricognizione in relazione a tale criticità.*

  

Cod. Ob.16 - D Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-20

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  94

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		10	-40,00	20%
02	n. partnership	3		1	-2,00	33%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE		01-gen-20	30-mag-21	515	01-gen-20							40	20
02	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		01-feb-20	30-giu-21	515	01-feb-20							50	20
03	EVENTO CHIUSURA		01-giu-20	30-giu-21	394	01-giu-20							10	1
<b>Totali:</b>											100	41		

Cod. Ob.17 - D Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-20

**Carta di Pordenone: realizzazione indagine sugli stereotipi di genere attraverso interviste di soggetti rappresentativi. Entro il 31/12/2020**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		26	-74,00	26%
02	n. workshop	1		0	-1,00	0%
03	n. eventi	1		0	-1,00	0%
04	n. interviste	50		20	-30,00	40%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA E AZIONI DA REALIZZARE		01-gen-20	30-mar-20	89	01-gen-20	30-mar-20	89			0	CONCLUSA	10	10
02	INDAGINI SOCI E CITTADINI		01-gen-20	30-set-20	273	01-gen-20							20	16
03	REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE		01-lug-20	30-set-20	91			0				RITARDO SU INIZIO (13GG)	20	0
04	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE		01-lug-20	31-dic-20	183			0				RITARDO SU INIZIO (13GG)	20	0
05	ORGANIZZAZIONE WORKSHOP		01-lug-20	31-dic-20	183			0				RITARDO SU INIZIO (13GG)	15	0
06	EVENTO FINALE DI PROGETTO		01-lug-20	31-dic-20	183			0				RITARDO SU INIZIO (13GG)	15	0
<b>Totali:</b>											100	26		

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Cod. Ob.18 - D	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-giu-20	<b>Progetto punto d'ascolto e supporto al territorio/aziende per i tutti i contributi messi a disposizione. Entro il 31/12/2020</b>	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>

  

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		40	-60,00	40%
02	N. sportello on-line	1				
03	N. webinar	3				

  

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE ATTIVITÀ		01-mag-20	30-giu-20	60	01-mag-20	30-giu-20	60			0	CONCLUSA	40	40
02	PROGRAMMAZIONE WEBINAR		01-lug-20	30-ago-20	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (13GG)	35	0
03	APERTURA SPORTELLO		01-lug-20	30-ago-20	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (13GG)	10	0
04	ATTIVITÀ INFORMATIVA		01-lug-20	31-dic-20	183			0			0	RITARDO SU INIZIO (13GG)	15	0
<b>Totali:</b>												100	40	

  

Cod. Ob.19 - D	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-giu-20	<b>Pordenone città futura: laboratorio urbano di coprogettazione femminile in campo dell'innovazione, lavoro, impresa,welfare per la conciliazione tra famiglia, lavoro e città. Entro il 30/06/2021</b>	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>

  

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				
02	N. laboratori	2				

  

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE ATTIVITÀ		01-set-20	30-ott-20	59			0			0		50	0
02	REALIZZAZIONE ATTIVITÀ		01-nov-20	30-mag-21	210			0			0		50	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

03	RENDICONTAZIONE	01-giu-21	30-giu-21	29			0			0		0	0
<b>Totali:</b>											100	0	

Cod. Ob.20 - D Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-giu-20	<b>Accordo Uti/Comune di Pordenone. Entro il 30/06/2020</b>			
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00			Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE SCHEMA ACCORDO		01-mar-20	30-giu-20	121	01-mar-20	30-giu-20	121			0	CONCLUSA	70	70
02	REDAZIONE SCHEMA DELIBERA		01-mag-20	30-lug-20	90	01-mag-20	30-lug-20	90			0	CONCLUSA	30	30
03	CONSIGLIO COMUNALE		22-giu-20	22-giu-20	0	22-giu-20	22-giu-20	0			0	CONCLUSA	0	0
04	SOTTOSCRIZIONE ACCORDO		23-giu-20	30-giu-20	7	23-giu-20	30-giu-20	7			0	CONCLUSA	0	0
<b>Totali:</b>											100	100		

Cod. Ob.21 - D Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-giu-20	<b>Convenzione fra Enti: art. 30 Decreto Legislativo 267/00. Approvazione schema per la realizzazione di progetti complessi e prgettazione/gestione/rendicontazione UE. Entro il 31/12/2020</b>			
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00			Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%
02	N. comuni	4		4	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE SCHEMA CONVENZIONE		01-apr-20	30-giu-20	90	01-apr-20	22-giu-20	82			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	70	70
02	REDAZIONE SCHEMA DELIBERA		01-mag-20	30-lug-20	90	01-mag-20	22-giu-20	52			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (38GG)	30	30
03	CONSIGLIO COMUNALE		22-giu-20	22-giu-20	0	22-giu-20	22-giu-20	0			0	CONCLUSA	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

04	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE	01-ago-20	31-dic-20	152						0	0	0	
											<b>Totale:</b>	100	100

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

##### 00650 SISTEMI INFORMATIVI - RELAZIONE AVANZAMENTO PEG – GIUGNO 2020

Lo svolgimento delle attività dell' U.O.C. Sistemi Informativi nel primo semestre ha risentito in modo importante dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus e delle conseguenti misure di contenimento messe in atto per limitarne la diffusione.

L'attività dell'unità sia nella sua componente tecnica che amministrativa (a seguito delle misure di lockdown) ed in relazione all'attivazione dello smartworking per i dipendenti si è concentrata nei numerosi aspetti di seguito schematizzati:

- Analisi del contesto e dei dispositivi di legge emanati in fase di emergenza
- Analisi delle dotazioni informatiche dei dipendenti e ricognizione degli applicativi d'uso
- Predisposizione delle istruzioni operative per lo svolgimento delle attività da remoto.
- Analisi delle possibili criticità
- Adeguamento ed acquisto delle licenze dei dispositivi di gestione VPN per accesso da remoto su postazioni utente.
- Adeguamento ed acquisto delle licenze per garantire la sicurezza dei collegamenti da remoto.
- Creazione delle utenze per il collegamento da remoto e predisposizione delle abilitazioni d'accesso.
- Distribuzione delle credenziali utente.
- Potenziamento dei sistemi di assistenza remota anche per utenti fuori sede (in smartworking).
- Assistenza e configurazioni d'avvio utenti.
- Analisi dei problemi con risoluzione e collegamento da remoto.
- Potenziamento ed approvvigionamento delle dotazioni informatiche di Ente (notebook, licenze, webcam).

In una prima fase l'attività si è concentrata sulla messa a regime dei sistemi per lo svolgimento dello smartworking, con un'intensa attività di teleassistenza; dopodiché è stato fornito un supporto agli utenti su richiesta e sono state monitorate le performances ed i carichi dei sistemi informatici interni coinvolti.

Durante il periodo di gestione e supporto delle attività informatiche funzionali allo smartworking sono state comunque garantite tutte le operazioni di manutenzione ed assistenza ordinarie riservate ai sistemi ed alle postazioni fisiche dell'ente oltre che il servizio di helpdesk agli utenti presenti in sede.

Oltre alla messa a regime dei sistemi e delle procedure di supporto per lo smartworking, l'attività dell'ufficio si è concentrata sulla predisposizione, gestione e assistenza delle videoconferenze.

Sia gli Amministratori che il personale dell'ente, durante le fasi dell'emergenza ha utilizzato in modo continuativo e intensivo lo strumento della collaborazione a distanza e dei servizi di videoconferenza.

Sono stati utilizzati tali strumenti per l'effettuazione di:

- Sedute di Consiglio Comunali
- Commissioni Consiliari
- Riunioni capigruppo
- Giunte comunali
- Riunioni con Regione e d'altri Enti
- Assemblee
- Incontro con società partecipate
- Riunioni di staff e incontri con fornitori

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

L'attività svolta dal servizio ha riguardato la predisposizione delle infrastrutture di rete, l'installazione di applicativi la configurazione di dispositivi audio e video oltre che il supporto e l'assistenza all'utenza, in sede e da remoto.

Il personale tecnico ed amministrativo dell'unità ha supportato i vari uffici e settori dell'Ente su molte delle attività ordinarie che anziché essere svolte in presenza hanno interessato procedure digitali e telematiche, come la predisposizioni di modulistiche digitali, il reperimento di servizi on-line ed il potenziamento di servizi basati su cloud.

Da un punto di vista dell'attività di coordinamento dei progetti per la crescita e lo sviluppo digitale dell'ente, è stato fornito un supporto funzionale alla valutazione di soluzioni innovative destinate a:

- Sistemi di rilevazione della temperatura
- Servizi e sistemi digitali per la scuola
- Potenziamento di servizi on-line (area servizi sociali ed alla persona)

A seguito di tutto quanto sopra riportato, la programmazione delle attività previste nel PEG 2020 con fasi e programmi di realizzazione a partire da questo primo semestre ha subito un completo stravolgimento.

Conseguentemente non è stato possibile avviare la progettualità inserita in PEG, che è stata sostituita con nuovi obiettivi legati alla gestione dei sistemi e dei servizi informatici legati all'emergenza COVID-19, con la definizione di nuove fasi, a partire dal mese di febbraio e fino alla data del 31.07.2020 (data di presunta fine dell'emergenza).

A partire dal 01.08.2020 gli obiettivi già inseriti in PEG verranno riconsiderati sia per la loro conferma che per l'eventuale rimodulazione delle tempistiche.

### OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: MALANDRINO
Data assegn.: 01-gen-18		<b>Supporto tecnico al PISUS A7 estensione del servizio di banda larga nel territorio. Entro il 15/02/2020</b>		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO		10-gen-18	30-giu-18	171	10-gen-18	31-lug-18	202				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	0	0
02	PROGETTO ESECUTIVO	00596	25-ago-18	20-nov-18	87	25-mag-18	20-nov-18	179				CONCLUSA	0	0
03	CONTRATTO D'APPALTO OPERE		23-nov-18	18-mag-19	176	23-nov-18	07-mag-19	165				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	0	0
04	IMPLEMENTAZIONE E FINE LAVORI		19-mag-19	16-nov-19	181	19-mag-19	16-nov-19	181				CONCLUSA	0	0
05	COLLAUDO E VERIFICHE		17-nov-19	15-feb-20	90	17-nov-19	30-giu-20	226				CONCLUSA IN RITARDO (136GG)	100	100
<b>Totali:</b>												100	100	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: MALANDRINO
Data assegn.: 01-gen-20	<b>Politiche per la sicurezza: attivazione sistemi di videosorveglianza in edifici e luoghi pubblici ritenuti a rischio per la sicurezza. Entro il 31/12/2020. Fine rivista entro il 16/06/2021</b>		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>	

  

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		10	-50,00	17%
02	N. edifici gestiti	10				
03	N. telecamere attivate	30				

  

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DEI REQUISITI DI IMPIANTO E DEFINIZIONE DEL PROGETTO	00160	01-gen-20	15-ago-20	227	01-gen-20							45	40
02	SELEZIONE DEL FRONITORE ED AFFIDAMENTO	00160	16-ago-20	15-ott-20	60			0					30	0
03	INSTALLAZIONE IMPIANTI	00160	16-ott-20	16-apr-21	182			0					25	0
04	TEST E COLLAUDO	00160	17-apr-21	16-giu-21	60			0					0	0
<b>Totali:</b>												100	40	

  

Cod. Ob.3 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: MALANDRINO
Data assegn.: 01-gen-20	<b>Politiche per la sicurezza: implementazione dei sistemi di videosorveglianza comunale come attuazione delle politiche di sicurezza urbana integrata con la creazione di un sistema modulare di videosorveglianza per la tracciabilità delle targhe dei veicoli in transito, in collaborazione con la Polizia Municipale e con la Questura di Pordenone. Entro il 30/04/2021. Fine rivista entro il 29/11/2021</b>		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>	

  

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40		15	-25,00	38%
02	N. punti di lettura targhe attivati PN	8		0	-8,00	0%
03	N. punti di lettura targhe attivati altri comuni	6		0	-6,00	0%

  

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DEI FABBISOGNI, INDIVIDUAZIONE SITI DI INTERESSE	00160	01-gen-20	28-feb-20	58	01-gen-20	28-feb-20	58			0	CONCLUSA	20	20

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

02	AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE PROGETTO ESECUTIVO	01-gen-20	30-set-20	273	01-gen-20							30	20
03	PROCEDURE SELEZIONE FORNITORI ED AFFIDAMENTO LAVORI	01-ott-20	31-dic-20	91			0					50	0
04	ESECUZIONE LAVORI, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE APPARATI	01-gen-21	30-set-21	272			0					0	0
05	TEST E COLLAUDO	01-ott-21	29-nov-21	59			0					0	0
<b>Totale:</b>											100	40	

**Motivazione:** E' stato proposto slittamento fasi causa emergenza Covid-19

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MALANDRINO  
 Data assegn.: 01-gen-19 **Supporto tecnico e attività di analisi sulle banche dati e sistemi, utili all'adozione del nuovo applicativo Zucchetti web-based di management del personale (moduli software: presenze, situazione giuridica, sorveglianza sanitaria e retribuzioni). Entro il 30/06/2020**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI E ATTIVAZIONE MODULO PRESENZE		01-gen-19	31-mar-19	89	01-gen-19	01-mar-19	59			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	0	0
2	ANALISI E ATTIVAZIONE MODULO SITUAZIONE GIURIDICA		01-feb-19	30-giu-20	515	01-feb-19	30-giu-20	515				CONCLUSA	35	35
3	ANALISI E ATTIVAZIONE MODULO SORVEGLIANZA SANITARIA		01-mar-19	30-giu-20	487	01-mar-19	30-giu-20	487				CONCLUSA	35	35
4	ANALISI E ATTIVAZIONE MODULO RETRIBUZIONI		01-mag-19	30-giu-20	426	01-mag-19	30-giu-20	426				CONCLUSA	30	30
<b>Totale:</b>											100	100		

Cod. Ob.5 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MALANDRINO  
 Data assegn.: 01-gen-20 **Politiche per la sicurezza: attivazione sistema di videosorveglianza presso asili e case di cura cittadine. Entro il 31/12/2020. Fine rivista entro il 02/11/2021**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	20		0	-20,00	0%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		02-nov-20	02-nov-21	365								100	0
<b>Totali:</b>												100	0	

**Motivazione:** *Proposto slittamento fasi causa emergenza Covid-19*

---

Cod. Ob.6 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MALANDRINO  
**Attivazione gestione smart working. Entro il 31/07/2020**

Data assegn.: 01-giu-20  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		90	-10,00	90%

---

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI		20-feb-20	15-mar-20	24	20-feb-20	15-mar-20	24			0	CONCLUSA	10	10
02	PREDISPOSIZIONE ATTIVAZIONE		16-mar-20	30-apr-20	45	16-mar-20	30-apr-20	45			0	CONCLUSA	40	40
03	GESTIONE E ASSISTENZA		16-mar-20	31-lug-20	137	16-mar-20					0		50	40
<b>Totali:</b>												100	90	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MALANDRINO  
**Servizi di videoconferenza. Entro il 31/07/2020**

Data assegn.: 01-giu-20  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		90	-10,00	90%

---

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI E PREDISPOSIZIONE		31-mar-20	30-apr-20	30	01-mar-20	31-mar-20	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	30	30
02	SUPPORTO E ASSISTENZA		15-mar-20	31-lug-20	138	15-mar-20					0		70	60

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

<b>Totali:</b>	100	90
----------------	-----	----

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06			Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione	
<b>101</b>	<i>Realizzazione sistema wi-fi musei cittadini</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2020	30/06/2021	01/01/2020				
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101	% di realizzazione		60	30	-30,00	50,00%	
10102	N. sedi attivate		3	0	-3,00	0,00%	
<b>102</b>	<i>Supporto tecnico per la messa in produzione del nuovo servizio Intranet - collaborazione con servizio Comunicazione</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2020	30/06/2021	01/01/2020				
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201	% di realizzazione		60	30	-30,00	50,00%	
<b>Motivazione:</b> Prima gara deserta e ne verrà proposta una nuova in autunno.							
<b>103</b>	<i>Supporto e consulenza per digitalizzazione processi</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	20/02/2020	31/12/2020	20/02/2020				
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10301	% di realizzazione		100	60	-40,00	60,00%	

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020**