

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 settembre 2020***

***SETTORE III
SERVIZI ALLA PERSONA E
ALLA COMUNITÁ***

INDICE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

C.d.C. C.elem.

Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni			
429	Servizi sociali comunali - Sportello sociale al cittadino		
42901	Servizi sociali comunali - Minori	Pagina	1
42902	Servizi sociali comunali - Anziani	Pagina	2
42903	Servizi sociali comunali - Handicap e disabilità	Pagina	3
42904	Servizi sociali comunali - Disagio	Pagina	4
42905	Servizi sociali comunali - Servizi generali	Pagina	5
Servizio sociale dei comuni - Ambito			
430	Servizio sociale dei comuni - Ambito		
43001	S.S.C. Minori Ambito - Pordenone	Pagina	7
43002	S.S.C. Anziani Ambito - Pordenone	Pagina	12
43003	S.S.C. Handicap Ambito - Pordenone	Pagina	15
43004	S.S.C. Disagio Ambito - Pordenone	Pagina	18
435	Servizio sociale dei comuni - Ente gestore - Ambito	Pagina	22
Servizi rivolti agli animali			
447	Servizi rivolti agli animali	Pagina	27

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ

Direzione - P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma

C. Costo 429 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 42901 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - MINORI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ

Direzione - P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma

C. Costo 429 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 42902 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - ANZIANI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività collegata al progetto Colora il tuo tempo è proseguita in linea con la programmazione dal momento in cui si è potuto ripartire dopo il lockdown.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione - P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma

C. Costo 429 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 42903 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - DISABILITÀ

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ

Direzione - P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma

C. Costo 429 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 42904 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - DISAGIO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni. Notevole impegno ha richiesto la revisione del bando per affitti onerosi secondo le indicazioni regionali, per escludere dall'accesso al beneficio i richiedenti stranieri non in possesso di certificazione originale attestante la mancanza di proprietà immobiliari all'estero; notevolmente ridimensionato il fabbisogno a causa dell'esclusione degli stranieri.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione - P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma

C. Costo 429 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 42905 SERVIZI GENERALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ROMANO G.-TIS

Data assegn.: 01-giu-20

Erogazione buoni acquisto a favore di famiglie in condizioni di difficoltà conseguente al COVID. Entro il 31/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		79	90	-10,00	90%
02	N. domande presentate	2000		2258	2258	258,00	113%
03	N. domande accolte	500		572	572	72,00	114%
04	N. esercizi commerciali convenzionati	48		48	48	0,00	100%
05	N. scontrini controllati e rimborsati	8000		1371	8620	620,00	108%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGRAMMAZIONE DEI BANDI (UTENTI ED ESERCIZI COMMERCIALI)		29-mar-20	03-apr-20	5	29-mar-20	03-apr-20	5			0	CONCLUSA	10	10
02	ATTIVAZIONE DEI BANDI E RACCOLTA DOMANDE		04-apr-20	25-mag-20	51	04-apr-20	25-mag-20	51			0	CONCLUSA	20	20
03	CONVENZIONAMENTO ESERCIZI COMMERCIALI		06-apr-20	08-mag-20	32	06-apr-20	08-mag-20	32			0	CONCLUSA	5	5
04	ISTRUTTORIA DOMANDE UTENTI		06-apr-20	25-mag-20	49	06-apr-20	25-mag-20	49			0	CONCLUSA	30	30
05	CONCESSIONE BENEFICIO		06-apr-20	12-giu-20	67	06-apr-20	12-giu-20	67			0	CONCLUSA	5	5
06	CONTROLLO RENDICONTAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI		25-apr-20	30-nov-20	219	25-apr-20					0		25	19
07	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ESERCIZI COMMERCIALI		12-giu-20	31-dic-20	202	12-giu-20					0		5	1
Totali:												100	90	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione - P.O. S.S.C. - Minori e famiglia

P.O. Galli Carlotta

C. Costo 430 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - AMBITO

C. Elementare 43001 SSC MINORI AMBITO PN

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'emergenza Covid19 ha sostanzialmente costretto ad una battuta di arresto della progressione delle attività previste e degli obiettivi con conseguente necessità di slittamento di parte di essi o di ritardo nel raggiungimento degli stessi.

L'estate ha permesso, con i nuovi dpcm di apertura, il riavvio in presenza di alcune attività ed interventi: colloqui con i cittadini, gruppi di lavoro, interventi di educativa e frequenza di centri diurni da parte dei minori. Quello che prevede la presenza di un numero eccessivo di soggetti viene svolto in remoto, con il vantaggio di una ottimizzazione dei tempi ma con la perdita significativa di parte dei contenuti della comunicazione interpersonale che sono presenti quando si lavora in presenza.

Le attività del Partenariato per l'innovazione sull'educativa di strada, sviluppo di comunità e Scolastico sono ripartite ma con una programmazione che necessariamente sta tenendo conto dell'emergenza sanitaria ancora in corso: gli interventi a Scuola ancora non si stanno svolgendo ma vengono attivati in contesti altri, ad esempio presso sedi di associazioni; le riunioni di microequipe tengono conto della progettazione di interventi che non siano in contrasto con le norme di sicurezza attualmente indispensabili. L'educativa domiciliare si sta adeguando con interventi di smart education qualora vi siano necessità di quarantene fiduciarie di minori e/o loro familiari. Questo stato di emergenza convoglia molte risorse di tempo per la costruzione di risposte adatte alla contingenza.

In linea il lavoro ordinario sia dell'unità operativa tutela minori che a favore di famiglie, con una flessibilità di interventi laddove si presentino situazioni di contagio o sospetto contagio.

Tutte le attività sono sottoposte alle regole di sicurezza dei protocolli relativi alla prevenzione del contagio da sars cov2.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - C Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GALLI Carlotta

Data assegn.: 01-gen-19

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Costruzione di un Progetto di Famiglie solidali che, sviluppando il senso di appartenenza ad una comunità territoriale e il reciproco sostegno tra le persone, vuole reperire, formare ed accompagnare un gruppo di famiglie disponibili ad affiancare altre famiglie in situazioni di fragilità, supportate dalla figura del tutor e supervisionate dal Servizio sociale professionale. Obiettivo trasversale a tutti i Comuni del SSC. Entro il 31/12/2020. Fine rivista entro il 30/06/2021

Obiettivo comune a tutto il SSC

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		40	85	25,00	142%
02	N. famiglie coinvolte	4		1	2	-2,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO E ADESIONE AL PROGETTO DELLA FONDAZIONE PAIDEIA		01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-19	31-gen-19	30			0	CONCLUSA	0	0
02	FORMAZIONE OPERATORI E COSTRUZIONE PROGETTO		15-gen-19	30-giu-19	166	15-gen-19	30-giu-19	166			0	CONCLUSA	0	0
03	REPERIMENTO FAMIGLIE SOLIDALI E TUTOR		01-lug-19	31-ott-19	122	01-lug-19	31-ott-19	122			0	CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

04	FORMAZIONE FAMIGLIE SOLIDALI E TUTOR	01-nov-19	31-gen-20	91	10-dic-19	31-gen-20	52			0	CONCLUSA	60	60
05	SPERIMENTAZIONE	01-feb-20	30-giu-21	515	01-feb-20							40	25
Totali:											100	85	

Cod. Ob.2 - C Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: GALLI Carlotta

Data assegn.: 01-gen-20

Valorizzazione dell'affido familiare come strumento di sostegno alle famiglie ed ai minori in difficoltà che genera solidarietà comunitaria: giornata dell'affido e video promozionali. Entro il 31/08/2020

Ob. Modificato:

Obiettivo trasversale a tutto il Servizio Sociale dei Comuni

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%
02	N. giornate affido familiare organizzate	3		3	3	0,00	100%
03	Sviluppo video promozionali (1=si 2=no)	1		1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ORGANIZZAZIONE 3 GIORNATA DELL'AFFIDO		07-gen-20	31-gen-20	24	07-gen-20	31-gen-20	24			0	CONCLUSA	20	20
2	SVOLGIMENTO DELLA 3 GIORNATA DELL'AFFIDO FAMILIARE		01-feb-20	15-feb-20	14	01-feb-20	01-feb-20	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	30	30
3	IDEAZIONE VIDEO		07-gen-20	31-gen-20	24	07-gen-20	31-gen-20	24			0	CONCLUSA	20	20
4	REALIZZAZIONE VIDEO		07-gen-20	31-ago-20	237	11-gen-20	31-mar-20	80				CONCLUSA IN ANTICIPO (153GG)	30	30
Totali:											100	100		

Cod. Ob.3 - E Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: GALLI Carlotta

Data assegn.: 01-gen-18

Sperimentazione delle linee di riferimento cui attenersi per le realtà dei servizi semiresidenziali e residenziali a favore di minori e di madri con bambini interessati da provvedimenti delle Magistrature minorile e ordinaria. Sperimentazione. Trasversale a tutto il SSC. Entro il 31/12/2020. Fine rivista entro il 31/03/2021

Ob. Modificato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 93

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70		45	70	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO MATERIALE E BOZZA		01-gen-18	31-mag-18	150	01-gen-18	30-mar-18	88			0	CONCLUSA IN	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

											ANTICIPO (62GG)		
02	VERIFICA CONGRUITÀ AMMINISTRATIVA	01-giu-18	30-giu-18	29	01-apr-18	14-giu-18	74			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	0	0
03	STESURA DEFINITIVA	01-lug-18	30-nov-18	152	01-lug-18	30-nov-18	152				CONCLUSA	0	0
04	DELIBERAZIONE	01-dic-18	31-dic-18	30	06-dic-18	11-dic-18	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
05	APPROVAZIONE MODIFICHE	01-gen-20	31-mar-20	90	01-gen-20	28-feb-20	58				CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	50	50
06	SPERIMENTAZIONE	23-giu-20	31-mar-21	281	23-giu-20							50	20
Totali:											100	70	

Cod. Ob.4 - L Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: GALLI Carlotta

Data assegn.: 01-gen-20

Sperimentazione delle Linee guida per la collaborazione tra servizi sociali e istituzioni scolastiche sulle situazioni di disagio o maltrattamento/abuso per migliorare l'integrazione tra scuola e servizi sociali nel lavoro a favore delle famiglie e dei minori e nella tutela di questi ultimi. Entro il 31/12/2021
Obiettivo trasversale a tutto il territorio del Servizio sociale dei Comuni.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 94

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		50	55	5,00	110%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INVIO A TUTTI I DIRIG. DEGLI ISTITUTI COMPR. E SUPERIORI DELLE LINEE		07-gen-20	31-mag-20	145	07-gen-20	15-feb-20	39			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (106GG)	50	50
2	INCONTRI DI VERIFICA E RIDEFINIZIONE CON DIRIGENTI SCOLASTICI		10-set-20	31-dic-21	477	20-set-20						RITARDO SU INIZIO (10GG)	50	5
Totali:												100	55	

Motivazione:

La pandemia del Covid19 sta impegnando le scuole nella gestione del riavvio in sicurezza.

Cod. Ob.5 - L Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: GALLI Carlotta

Data assegn.: 01-gen-20

Progettazione e avvio del progetto 'LE CALZE LUNGHE DI PIPPI' . A conclusione della sperimentazione del Programma ministeriale P.I.P.P.I., si intende estendere la metodologia dei gruppi di genitori e bambini alle famiglie in situazione di vulnerabilità nei quartieri della città e nei territori esterni. Obiettivo trasversale a tutto il territorio del Servizio sociale dei Comuni. Entro il 31/12/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50					

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

02	N. famiglie coinvolte	5							
----	-----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	TUTORAGGIO FORMATIVO PER GLI ASSISTENTI SOCIALI		01-mag-20	31-dic-20	244			0				RITARDO SU INIZIO (181GG)	20	0
2	PROGETTAZIONE MODULI GRUPPI E STRUMENTI VERIFICA		01-lug-20	31-dic-20	183			0			0	RITARDO SU INIZIO (120GG)	20	0
3	SELEZIONE FAMIGLIE PARTECIPANTI		01-lug-20	31-mar-21	273			0			0	RITARDO SU INIZIO (120GG)	20	0
4	ESECUZIONE MODULI GRUPPI GENITORI E BAMBINI		15-set-20	31-dic-21	472			0			0	RITARDO SU INIZIO (44GG)	30	0
5	VERIFICA ESITI E MESSA A REGIME		01-gen-21	31-dic-21	364			0			0		10	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.6 - L	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GALLI Carlotta
Data assegn.:	01-gen-20	Migliorare la risposta alle situazioni connesse alla violenza di genere ed ai maltrattamenti in famiglia attraverso la definizione degli assetti istituzionali relativi alla presa in carico e al trattamento delle donne, dei minori vittime e degli uomini che agiscono comportamenti violenti. Entro il 30/09/2020			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Obiettivo trasversale a tutto il servizio sociale dei comuni.			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100					
02	N. incontri	4					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INCONTRI INTERNI DI APPROFONDIM. DELLA NORMATIVA		15-feb-20	31-mag-20	106	15-feb-20					0	RITARDO SU FINE EFF (151GG)	50	0
2	CONDIVISIONE E CONFRONTO CON ALTRI ATTORI ISTITUZ.		01-apr-20	30-set-20	182			0			0	RITARDO SU INIZIO (211GG)	50	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Cod. Ob.7 - L	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: GALLI Carlotta
Data assegn.: 01-giu-20	Adattamento delle attività alle nuove condizioni operative determinate dal COVID. Entro il 31/07/2020		
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	<input type="text"/>	80	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RIPROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI		24-feb-20	31-lug-20	158	24-feb-20	31-lug-20	158	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	30	30
02	INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ		11-mar-20	03-mag-20	53	11-mar-20	03-mag-20	53	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	40	40
03	INDIVIDUAZIONE NUOVE MODALITÀ OPERATIVE		24-feb-20	31-lug-20	158	24-feb-20	31-lug-20	158	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	30	30
Totale:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione - P.O. S.S.C. - Servizi per la fragilità e non

P.O. Zaia Barbara

C. Costo 430 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - AMBITO

C. Elementare 43002 SSC ANZIANI AMBITO PN

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

OBIETTIVO B1. L'attività è in linea. Si rileva che l'utenza presa in carico al 30.09.2020 è di n.424 persone; al 30.09.2019, invece, il numero complessivo era di n.381 persone in carico.

OBIETTIVO B2 è eliminato: l'accessibilità delle strutture intermedie per le funzioni respiro è fortemente compromessa dall'emergenza sanitaria.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZAIA Barbara

Data assegn.: 01-gen-20

Consolidamento e attuazione del nuovo regolamento del sistema di offerta modulare del servizio di assistenza domiciliare con incremento dell'utenza presa in carico. Entro il 30/08/2020. Fine rivista entro il 31/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	90	-10,00	90%
02	% incremento utenti presi in carico	0			424	424,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	MESSA A REGIME DELL'OFFERTA SAD PRIMO MODULO IN FASE DI ACCESSO		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	30-set-20	273				CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	40	40
02	MESSA A REGIME DELL'USO DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE, PRESA IN CARICO		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20							60	50
Totali:											100	90		

Cod. Ob.2 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZAIA Barbara

Data assegn.: 01-gen-20

Aggiornamento del piano domiciliarietà: individuazione di strutture intermedie per le funzioni respiro a favore di anziani/adulti non autosufficienti. Entro il 31/10/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			0	-100,00	0%
02	N. incontri propedeutici alla cooperazione	4			0	-4,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne	
01	VALUTAZIONE CONGIUNTA AL DISTRETTO SUL FABBISOGNO DI FUNZIONI RESPIRO		01-gen-20	31-ott-20	304							RITARDO SU INIZIO (302GG)	100	0	
Totali:													100	0	
Motivazione del ritardo:		Richiesta eliminazione poiché l'accessibilità delle strutture intermedie per le funzioni respiro è fortemente compromessa dall'emergenza sanitaria.													
Cod. Ob.3 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:					Referente: ZAIA Barbara							
Data assegn.:	01-gen-20	Nuova convenzione soggetti accreditati per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare. Entro il 31/12/2020													
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>														
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00					Grado rispetto previsioni:					100		
Elenco Indicatori						Obiettivo	31/03	30/06	30/09			Sc. V.A.	% Real.		
01	% di realizzazione					100		50	75			-25,00	75%		
02	N. soggetti accreditati					5			5			0,00	100%		
03	N. utenti coinvolti					200			112			-88,00	56%		
FASI DELL'OBIETTIVO															
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
01	GESTIONE TAVOLO CON SOGGETTI ACCREDITATI PER IL SAD		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20							50	40	
02	DEFINIZIONE NUOVA CONVENZIONE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20							50	35	
Totali:													100	75	
Cod. Ob.4 - B	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:					Referente: ZAIA Barbara							
Data assegn.:	01-gen-20	Adattamento delle attività alle nuove condizioni operative determinate dal COVID. Entro il 31/07/2020													
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>														
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00					Grado rispetto previsioni:					100		
Elenco Indicatori						Obiettivo	31/03	30/06	30/09			Sc. V.A.	% Real.		
01	% di realizzazione					100		80	100			0,00	100%		
FASI DELL'OBIETTIVO															
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
01	RIPROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI		24-feb-20	31-lug-20	158	24-feb-20	31-lug-20	158			0	CONCLUSA	30	30	
02	INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ		11-mar-20	03-mag-20	53	11-mar-20	03-mag-20	53			0	CONCLUSA	40	40	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

03	INDIVIDUAZIONE NUOVE MODALITÀ OPERATIVE	24-feb-20	31-lug-20	158	24-feb-20	31-lug-20	158			0	CONCLUSA	30	30
											Totale:	100	100

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione - P.O. S.S.C. - Servizi per la fragilità e non

P.O. Zaia Barbara

C. Costo 430 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - AMBITO

C. Elementare 43003 SSC DISABILITÀ AMBITO PN

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea. Obiettivo A1: sii evidenza che il confronto con le cooperative accreditate viene realizzato in forma alternativa al tavolo in presenza..

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZAIA Barbara
 Data assegn.: 01-gen-20 **Nuova convenzione con i soggetti accreditati gestori dei servizi offerti alle persone con disabilità' ai sensi della LR 41/96. Entro il 31/10/2020. Fine rivista entro il 31/12/2020**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	75	-25,00	75%
02	N. soggetti accreditati	8		6	6	-2,00	75%
03	N. incontri	5		2	2	-3,00	40%
04	N. utenti interessati	200		250	250	50,00	125%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	GESTIONE TAVOLO CON SOGGETTI ACCREDITATI PER GLI INTERVENTI		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20						50	40
2	DEFINIZIONE NUOVA CONVENZIONE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20						50	35
Totali:											100	75	

Cod. Ob.2 - F Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZAIA Barbara
 Data assegn.: 01-gen-20 **Formazione e avvio per l'utilizzo di ICF e ICF-CY - classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute. Entro il 30/06/2020. Finalità: realizzazione progetti puntuali ed efficientamento di utilizzo delle risorse**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%
02	N. famiglie coinvolte	150		200	200	50,00	133%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA FORMATIVA		31-gen-20	30-mag-20	120	31-gen-20	24-feb-20	24				CONCLUSA IN ANTICIPO (96GG)	80	80
02	AVVIO UTILIZZO SCHEDA FAMIGLIA ICF		01-giu-20	30-giu-20	29	01-giu-20	30-giu-20	29				CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - F Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZAIA Barbara
 Data assegn.: 01-gen-20 **Revisione delle linee guida per il funzionamento dell'offerta dei servizi ex lege 41/96. Entro il 31/12/2020**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Sì Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100					
02 N. utenti	200					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INCONTRI DI RETE		01-gen-20	15-giu-20	166						0	RITARDO SU INIZIO (302GG)	30	0
2	COSTRUZIONE CONGIUNTA BOZZA NUOVE LINEE GUIDA		31-mar-20	30-set-20	183			0			0	RITARDO SU INIZIO (212GG)	30	0
3	REDAZIONE LINEE GUIDA		15-giu-20	31-dic-20	199			0			0	RITARDO SU INIZIO (136GG)	40	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.4 - F Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZAIA Barbara
 Data assegn.: 01-giu-20 **Predisposizione dei progetti di variazione degli interventi LR 41/96 . Entro il 31/08/2020**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		80	100	0,00	100%
02 N. soggetti interessati	160		160	160	0,00	100%
03 N. servizi indifferibili	5		5	5	0,00	100%
04 N. situazioni urgenti	27		27	27	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

05	N. progetti ripartiti		190		190	190		0,00	100%					
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTI INDIFFERIBILI PER MOTIVI SANITARI IN PRESENZA		12-mar-20	03-mag-20	52	12-mar-20	03-mag-20	52			0	CONCLUSA	20	20
02	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI A DISTANZA		12-mar-20	03-mag-20	52	12-mar-20	03-mag-20	52			0	CONCLUSA	20	20
03	RIPARTENZA SITUAZIONE URGENTI IN PESENZA		04-mag-20	12-mag-20	8	04-mag-20	12-mag-20	8			0	CONCLUSA	20	20
04	RIPARTENZA DEI SERVIZI LR 41/96		13-mag-20	30-giu-20	48	13-mag-20	30-giu-20	48			0	CONCLUSA	20	20
05	OFFERTA A REGIME PER LA GENERALITÀ DELLE RICHIESTE		01-lug-20	31-ago-20	61	01-lug-20	31-ago-20	61			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione - P.O. S.S.C. - Servizi per la comunità e

P.O. Moro Lucilla

C. Costo 430 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - AMBITO

C. Elementare 43004 SSC DISAGIO AMBITO PN

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

Si è lavorato sul miglioramento metodologico degli interventi nell'area dello sviluppo di comunità alla ripresa delle attività in presenza da giugno riadattandoli alla perdurante situazione di distanziamento preventivo e investendo gli interventi sia nello sviluppo di micro reti, in affiancamento agli operatori. Anche se il periodo non ha consentito una piena attivazione di eventi in presenza. Sono state peraltro avviate delle iniziative di riqualificazione ambientale (Bosco San Marco, bonifica spazi case popolari nord) arte urbana ed impegno sociale con il murales casa della musica, costruzione di rete di stakeholder/ esercizi commerciali/ associazioni per promuovere partecipazione conoscenza reciproca e forme integrate di sensibilità urbana verso la prevenzione del disagio tra le fasce deboli in particolare gli anziani(Sviluppo di Comunità e Rigenera)ed è stata sostenuta la promozione di un bando per la valorizzazione di progetti proposti dai giovani per migliorare il benessere cittadino , dei giovani stessi e generale. Tuttavia su tutta la quota di lavoro orientata al lavoro di comunità ha pesato la pandemia che ha rallentato, bloccato e nuovamente rallentato tutti i processi avviati ed il loro compimento.

Sotto il profilo socio-amministrativo si è lavorato per la costruzione dei dispositivi necessari all'appalto SIPROIMI, al rinnovo convenzione ATER, all'affidamento per le attività da svolgere all'interno del carcere, nonché alla costruzione di soluzioni innovative per l'abitare sociale sia sull'asse dell'edilizia sovvenzionata che privata. E' stato consolidato il lavoro della équipe per le emergenze con la prima accoglienza notturna , l'utilizzo di appartamento di sgancio e il monitoraggio del territorio. E' stato proseguito il percorso formativo di supporto al miglioramento della qualità del lavoro sociale in area adulti.

Sono stati riavviati i tirocini ed è stata formalizzata ed aperta la possibilità di attivare i Progetti di Utilità Comune previsti in esito al reddito di cittadinanza, sempre con riferimento a tale misura di sostegno al reddito sono state convocate a regolare scadenza le equipe multidisciplinari previste dalla normativa con COR e CPI per esaminare le singole situazioni (45).

E' stata proposta ed approvata concordenemente in tutte le Giunte ed ora utilizzata correntemente dal 24 agosto una modifica della procedura di valutazione del calcolo per l'accesso all' assistenza economica includendo una ponderazione che valorizza le problematiche abitative.

Stanno altresì procedendo positivamente sia l'esperienza della Fattoria Sociale che la collaborazione con la Fondazione Well Fare sia per il tutoraggio economico che per il microcredito.

Con il Dipartimento di Salute mentale si sta cercando di aprire una interlocuzione per un rilancio ed un ampliamento ad altre fasce delle opportunità per l'abitare. Continua infine e affina le buone prassi l'equipe che governa l'Abitare sociale.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - E	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MORO Lucilla
Data assegn.:	01-gen-19	Individuare e sperimentare e mettere a punto nuove forma di utilizzo della contribuzione economica in favore di famiglie con gravi situazioni di fragilità economica considerato l'aumento progressivo del numero dei richiedenti e soprattutto degli importi necessari a sostenere la copertura di spese di importi anche considerevoli sull'asse abitare. L'obiettivo interessa tutto il territorio del SSC. Entro il 31/12/2020			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%
02	N. utenti interessati	150			158	8,00	105%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

01	STUDIO CON SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI NUOVE FORME UTILIZZO SUPPORTI EC	01-mar-19	31-dic-19	305	20-feb-19	31-dic-19	314				CONCLUSA	0	0
02	SPERIMENTAZIONE NUOVE MODALITA'	01-gen-20	31-dic-20	365	15-giu-20	16-giu-20	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (198GG)	100	100
Totali:												100	100

Cod. Ob.2 - H Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MORO Lucilla

Data assegn.: 01-gen-19

Predisposizione e avvio attuazione Atto territoriale per il contrasto della povertà con riferimento alle linee guida regionali per la programmazione per la lotta alla povertà e all'esclusione assunto con Delibera n.1192 del 29.06.2018 e allo schema predisposto dagli uffici regionali e conseguente rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà. Entro il 31/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE ATTO TERRITORIALE		11-dic-18	31-dic-19	385	11-dic-18	20-mar-19	99			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (286GG)	0	0
02	APPROVAZIONE IN ASSEMBLEA DEI SINDACI		01-apr-19	30-apr-19	29	01-apr-19	29-apr-19	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
03	FORMALIZZAZIONE TAVOLO POVERTÀ E INCLUSIONE SOCIALE		01-gen-19	31-dic-20	730	01-gen-19							70	60
04	EVENTO INFORMATIVO/FORMATIVO PROBLEMATICHE POVERTA'ED INCLUSIONE		05-set-19	30-giu-20	299	05-set-19	20-giu-20	289				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	30	30
Totali:												100	90	

Cod. Ob.3 - H Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MORO Lucilla

Data assegn.: 01-gen-19

Sviluppo di Welfare di Comunità in tutte le articolazioni di prossimità e di accesso. Attivazione servizio sempre più diffuso nei quartieri e interventi che contribuiscano ad adeguare il lavoro professionale anche mediante opportuni momenti formativi-orientato una dimensione generativa .Attivare unitamente nuovi modelli di intervento con funzioni protettive, intercettazione precoce e sviluppo di risorse territoriali. Entro il 31/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	75	-25,00	75%
02	N. giornate formative	5			5	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

	Previsione	Avanzamento	Revisione
--	------------	-------------	-----------

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	ATTIVAZIONE SERVIZIO ALMENO IN UN ALTRO QUARTIERE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	0	0
2	AVVIO PROCEDURE PER ALMENO UN CENTRO AGGRGAZIONE DI QUARTIERE		01-ott-19	31-dic-20	457	01-ott-19					0		50	35
3	COSTRUZIONE E PROPOSTA DI UN PERCORSO FORMATIVO		01-feb-20	31-dic-20	334	25-mar-20					0	RITARDO SU INIZIO (53GG)	50	40
Totali:													100	75

Cod. Ob.4 - H Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MORO Lucilla

Riqualficazione urbana: prosecuzione attuazione Progetto Ri-genera: partendo dalle evidenze emerse dalla ricerca-azione e dai primi coinvolgimenti dei sensori si proseguirà con lo sviluppare delle le reti di prossimità in favore di persone ultrasessantacinquenni, famiglie con figli valorizzando l'apporto dei giovani giovani, "leva civica" per migliorare la qualità di vita, supportare l'individuazione e l'intervento precoce nelle situazioni di disagio e implementazione risorse territorio. Il bacino di riferimento è la popolazione del quartiere centro limitatamente all'area entro il Ring o immediatamente adiacente, 138 sono state le interviste delle fasi già esperite ed oltre una quindicina il gruppo dei sensori (esercenti o altre figure significative) con i quali è si è avuta un'interlocazione più approfondita. Entro il 31/12/2020

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni: 92

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		65	85	-15,00	85%
02	N. cittadini coinvolti	150		62	80	-70,00	53%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	COSTITUZIONE GRUPPO DI REGIA E MAPPATURA RETI E BISOGNI		01-gen-18	01-mar-18	59	01-gen-18	31-gen-18	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	0	0
02	CREAZIONE VALORIZZAZIONE TAVOLI/LUOGHI DI CONFRONTO GRUPPO OPERATIVO		01-feb-18	31-dic-19	698	01-feb-18	31-dic-19	698			0	CONCLUSA	0	0
03	ATTIVAZIONE SERVIZI "LEGGERI" DEDICATI ALLE PERSONE ANZIANE INDIVIDUATE		01-lug-18	30-set-20	822	01-lug-18	31-lug-20	761				CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	70	70
04	ESAME ESPERIENZA E MESSA A SISTEMA		01-lug-19	31-dic-20	549	01-lug-19							30	15
Totali:													100	85

Cod. Ob.5 - H Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-19

Ob. Modificato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MORO Lucilla

Miglioramento offerta riguardante persone con problematica abitativa con priorità alla grave marginalità integrando le attuali reti con servizi di pronta assistenza e tramite collaborazioni con il privato sociale. Messa a sistema del lavoro dell'èquipe abitare, monitoraggio e avvio predisposizione documento linee guida. Entro il 31/12/2020

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		72	80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REPERIMENTO NUOVA RISORSA ABITATIVA DEDICATA		02-feb-19	30-giu-20	514	02-feb-19	29-feb-20	392				CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	25	25
2	FORMALIZZAZIONE/DEFINIZIONE PROTOCOLLI COLLABORAZIONE		01-giu-19	31-dic-20	579	01-giu-19							35	20
3	AVVIO PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO LINEE GUIDA		01-feb-20	30-nov-20	303	01-feb-20					0		25	20
4	MESSA A SISTEMA DEL LAVORO D'ÈQUIPE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	30-giu-20	181			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	15	15
Totali:												100	80	

Cod. Ob.7 - H Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MORO Lucilla

Data assegn.: 01-giu-20

Adattamento delle attività alle nuove condizioni operative determinate dal COVID. Entro il 31/07/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RIPROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI		24-feb-20	31-lug-20	158	24-feb-20	31-lug-20	158			0	CONCLUSA	30	30
02	INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ		11-mar-20	03-mag-20	53	11-mar-20	03-mag-20	53			0	CONCLUSA	40	40
03	INDIVIDUAZIONE NUOVE MODALITÀ OPERATIVE		24-feb-20	31-lug-20	158	24-feb-20	31-lug-20	158			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione - P.O. Servizi alla persona e alla comunità

D. Lisetto Miralda

C. Costo 435 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - ENTE GESTORE - AMBIT

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Le attività di sistema sono state processate in modo coerente a quanto previsto dalla nuova convenzione di Ambito Territoriale pur dovendo riformulare e adattare diverse attività alla contingente pandemia da COVID 19. In particolare si è provveduto ad assicurare l'accoglienza organizzata e la protezione dei Minori Stranieri non Accompagnati anche in relazione alle nuove esigenze collegate alle quarantene. Sono in corso le procedure di trasferimento delle integrazioni rette degli adulti e degli anziani dai Comuni singoli all'Ente Gestore. Per quanto riguarda invece il Centro Gioco come servizio aperto a tutto il territorio dell'Ambito, si sono dovute intraprendere diverse iniziative (sospensione tra marzo e settembre in ottemperanza alle norme nazionali e regionali in materia di servizi alla prima infanzia, revisione degli spazi utilizzabili, dei documenti sulla sicurezza, modifica degli spazi esterni fruibili, fino alla definizione di una variante di contratto con il gestore) che sono andate di pari passo con l'evoluzione pandemica. Per quanto riguarda il trasporto delle persone con disabilità alla Nostra Famiglia, si è dato seguito alle modalità sperimentali adottate in attesa di definire meglio un affidamento di servizio che tenesse conto delle eventuali nuove norme in materia di trasporto. Con riferimento alla Pianta Organica Aggiuntiva, si è implementato il numero degli assistenti sociali con 3 unità finanziate dai fondi PON e si è concluso un concorso che ha consentito il reclutamento di 1 unità a tempo indeterminato e 4 unità a tempo determinato per due anni, al fine di rendere la dotazione sempre più prossima agli standard regionali. Si darà seguito inoltre alla sostituzione di una unità in congedo per maternità. Sono state approntate le procedure di reclutamento dei professionisti (psicologo, psicopedagogista e giurista) che andranno ad integrare la P.O.A. assicurando una connotazione maggiormente multiprofessionale all'equipe del Servizio Sociale dei Comuni. Analogamente si sono avviati gli incontri da remoto di supervisione quale intervento formativo degli assistenti sociali. È stata inoltre realizzata a favore del personale addetto al Servizio di Assistenza Domiciliare una formazione di autodifesa. Sono stati implementati gli strumenti di comunicazione del SSC avvalendosi anche della collaborazione di professionisti convenzionati (guida ai servizi o catalogo delle prestazioni, video e post su face book). Sono continuati i lavori di informatizzazione delle procedure come preventivato. Sotto il profilo logistico il servizio ha dovuto separare la parte amministrativa da quella tecnica affrontando un trasloco finalizzato ad elevare gli standard di sicurezza dei lavoratori, sono stati definiti e aggiornati più volte i protocolli di sicurezza, forniti i DPI previsti ed è stato introdotto lo smart working. Si è provveduto a migliorare il parco macchine a disposizione acquistando tre nuove vetture e rottamandone altrettante. Tutte le attività di routine sono state mantenute sia nel supporto all'Assessorato Politiche sociali dell'Ente Gestore sia a supporto dell'attività dell'Assemblea dei Sindaci che ha continuato a funzionare seppure da remoto senza soluzione di continuità è così pure per la Cabina di Regia, il coordinamento di area vasta e regionale dei responsabili degli ambiti oltre che la conferenza dei dirigenti. Sono continuate le interlocuzioni con l'ASFO per la cittadella della salute e sono in corso le attività di supporto tecnico alla riscrittura del nuovo documento di delga all'ASFO dei servizi a favore degli adulti con disabilità.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LISETTO Miralda
Data assegn.:	01-gen-20	Formazione al personale coerente con il documento di valutazione dei rischi: sviluppo di un percorso finalizzato all'apprendimento di tecniche e comportamenti adeguati a contrastare e prevenire l'aggressività nelle relazioni con l'utenza. Entro il 30/04/2020. Fine rivista entro il 31/12/2020			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	50	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	REALIZZAZIONE DI UN CORSO PER IL PERSONALE DEL SSC		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	10-ott-20	283	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN ANTICIPO (82GG)	100	100

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Totale: 100 100

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: LISETTO Miralda

Data assegn.: 01-gen-20

Programma di informatizzazione del servizio sociale: implementazione del processo in atto (assistenza economica, integrazione rette e SET). Entro il 31/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	80	90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	SPERIMENTAZIONE MODULO DOMANDA		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	30-giu-20	181				CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	40	40
2	SPERIMENTAZIONE PROCESSO AUTORIZZATORIO		01-gen-20	31-mar-20	90	01-gen-20	31-mar-20	90			0	CONCLUSA	20	20
3	IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA DI ASSISTENZA ECONOMICA		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0		20	15
4	IMPLEMENTAZIONE PROCEDURE INTEGRAZIONE RETTE		01-mar-20	31-dic-20	305	01-gen-20					0		20	15
Totale:												100	90	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: LISETTO Miralda

Data assegn.: 01-gen-20

Candidatura nuovo progetto su fondi nazionali PAIS. Entro il 28/02/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	80	60	70	-10,00	88%
02 N. operatori finanziati	3				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REDAZIONE E TRASMISSIONE CANDIDATURA SU PIATTAFORMA SIGMA		01-gen-20	31-mar-20	90	01-gen-20	31-mar-20	90			0	CONCLUSA	30	30
2	FORMAZIONE CONVENZIONE		01-feb-20	30-set-20	242	01-feb-20	30-set-20	242				CONCLUSA	20	20

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

3	SVILUPPO DELL ATTIVITA	01-apr-20	28-feb-21	333	01-apr-20					0	50	30
Totali:											100	80

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LISETTO Miralda
 Data assegn.: 01-gen-20 **Chiusura e rendicontazione finanziamento statale "quota servizi fondo povertà" annualità 2018. Entro il 31/03/2020**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%
02	N. caricamenti	500		500	500	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREPARAZIONE DOCUMENTI DI RENDICONTO		01-gen-20	31-gen-20	30	01-gen-20	31-gen-20	30			0	CONCLUSA	40	40
2	RENDICONTAZIONE CON 500DOCUMENTI SULLA PIATTAFORMA SIGMA		31-gen-20	31-mar-20	60	31-gen-20	31-mar-20	60			0	CONCLUSA	60	60
Totali:												100	100	

Cod. Ob.5 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LISETTO Miralda
 Data assegn.: 01-gen-20 **Implementazione dotazione organica con figure professionali di supporto a garanzia dello sviluppo di un approccio multidisciplinare del SSC. Entro il 31/12/2020**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 97

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		44	72	-28,00	72%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RECLUTAMENTO PSICOLOGO		01-gen-20	30-set-20	273	01-gen-20			01-gen-20	31-dic-20	365	RITARDO SU FINE EFF (29GG)	33	25
2	RECLUTAMENTO PSICOPEDAGOGISTA		01-mag-20	30-set-20	152	01-mag-20			01-gen-20	31-dic-20	365	RITARDO SU FINE EFF (29GG)	33	25
3	RECLUTAMENTO GIURISTA		30-ago-20	31-dic-20	123	30-ago-20					0		34	22
Totali:												100	72	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Motivazione:		Allungamento tempi causa Covid-19															
Cod. Ob.6 - B Rilev. 103		OBIETTIVO:			Referente Amm.:			Referente: LISETTO Miralda									
Data assegn.: 01-gen-20		Attuazione nuova convenzione di ambito: trasferimento assistenza dei minori stranieri non accompagnanti dai singoli comuni all' ente gestore. Entro il 31/03/2020															
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>																	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00						Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100%									
Elenco Indicatori												Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione						<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100%"/>					
<input type="text" value="02"/>	N. minori gestiti						<input type="text" value="3"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100%"/>					
FASI DELL'OBIETTIVO																	
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne			
<input type="text" value="1"/>	TRASFERIMENTO PROCEDURE AMMINISTRATIVE E SOCIALI			<input type="text" value="01-gen-20"/>	<input type="text" value="31-mar-20"/>	<input type="text" value="90"/>	<input type="text" value="01-gen-20"/>	<input type="text" value="31-mar-20"/>	<input type="text" value="90"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	CONCLUSA	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>		
Totali:													<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>			
Cod. Ob.7 - B Rilev. 103		OBIETTIVO:			Referente Amm.:			Referente: LISETTO Miralda									
Data assegn.: 01-gen-20		Attuazione convenzione di ambito: sviluppo attività propedeutica al trasferimento delle integrazioni rette per adulti e anziani dai comuni singoli all' Ente gestore. Entro il 31/12/2020. Fine rivista entro il 03/07/2021															
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>																	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00						Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100%									
Elenco Indicatori												Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione						<input type="text" value="30"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100%"/>					
FASI DELL'OBIETTIVO																	
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne			
<input type="text" value="1"/>	INCONTRO CON I FUNZIONARI COMUNALIPREPOSTI			<input type="text" value="01-set-20"/>	<input type="text" value="01-dic-20"/>	<input type="text" value="91"/>	<input type="text" value="01-ago-20"/>	<input type="text" value="30-set-20"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG)	<input type="text" value="90"/>	<input type="text" value="90"/>		
<input type="text" value="2"/>	CENSIMENTO DELLE SITUAZIONI PARTICOLARI NON TRASFERIBILI			<input type="text" value="02-dic-20"/>	<input type="text" value="03-mar-21"/>	<input type="text" value="91"/>	<input type="text" value="01-set-20"/>	<input type="text" value="30-set-20"/>	<input type="text" value="29"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN ANTICIPO (154GG)	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>		
<input type="text" value="3"/>	TRASMISSIONE ELENCO BENEFICIARI TRASFERIBILI E RELATIVO BADGET			<input type="text" value="04-mar-21"/>	<input type="text" value="02-apr-21"/>	<input type="text" value="29"/>	<input type="text" value="01-set-20"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		
<input type="text" value="4"/>	DEFINIZIONE FABBISOGNO FINANZIARIO COMPLESSIVO			<input type="text" value="03-apr-21"/>	<input type="text" value="03-mag-21"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="01-set-20"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		
<input type="text" value="5"/>	VERIFICA ADEGUATEZZA REGOLAMENTO VIGENTE AL COMUNE DI PORDENONE			<input type="text" value="04-mag-21"/>	<input type="text" value="02-giu-21"/>	<input type="text" value="29"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

6	DEFINIZIONE AMM.VA E ASSUNZIONE ATTI	03-giu-21	03-lug-21	30			0				0	0
Totali:											100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09						Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Riorganizzazione logistica servizi sociali a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/06/2020	31/08/2020	01/06/2020	31/08/2020					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione - P.O. Servizi alla persona e alla comunità

D. Lisetto Miralda

C. Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività risulta in linea con la programmazione.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020